

# Product Backlog inicial

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Fuente operativa principal: ../entregables/gestion/Plan\_Maestro\_Scrum\_SIGAA.xlsx.

Este documento presenta una vista revisable en GitHub. Los puntos y la asignación definitiva se confirman durante Sprint Planning.

## Criterios de priorización

- **Must:** necesario para el objetivo, la seguridad o una evaluación Capstone.
- **Should:** aporta valor relevante, pero admite una alternativa temporal.
- **Could:** se implementa solo si existe capacidad después de los Must.
- Primero se reducen riesgos de validación, arquitectura, datos y seguridad.

## Épicas

| Épica                     | Resultado esperado                                                            | Sprints propuestos     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Descubrimiento y producto | Problema, usuarios, visión y backlog validados                                | Sprint 0–1             |
| Diseño y arquitectura     | Arquitectura, ER, UML, API y NFR coherentes                                   | Sprint 1–2             |
| Seguridad y plataforma    | Autenticación, RBAC, CI y Docker                                              | Sprint 2               |
| Gestión escolar           | Establecimiento, niveles, cursos, estudiantes, apoderados, matrículas y notas | Sprint 2–3             |
| Asistencia y alertas      | Asistencia, reglas y bandeja priorizada                                       | Sprint 4               |
| Seguimiento               | Casos, intervenciones, ficha 360 y avisos                                     | Sprint 5               |
| Analítica y auditoría     | Dashboard, reportes y trazabilidad                                            | Sprint 6               |
| Calidad y cierre          | Pruebas, manuales, despliegue y defensa                                       | Sprint 6–Release final |

## Backlog priorizado

| ID     | Resultado                                                               | Prioridad | Puntos | Sprint   | Estado                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|
| PB-001 | Validar problema, usuarios y restricciones                              | Must      | 5      | Sprint 0 | En curso                                                         |
| PB-002 | Product Vision y cuatro pilares                                         | Must      | 3      | Sprint 0 | Listo para aceptación PO                                         |
| PB-003 | Backlog priorizado y estimado                                           | Must      | 5      | Sprint 0 | Listo para aceptación PO                                         |
| PB-004 | Definition of Done                                                      | Must      | 2      | Sprint 0 | Listo para aceptación PO                                         |
| PB-005 | Repositorio público, README y trazabilidad                              | Must      | 3      | Sprint 0 | Listo para aceptación PO                                         |
| PB-006 | Arquitectura y decisiones técnicas                                      | Must      | 5      | Sprint 1 | En revisión PO/equipo                                            |
| PB-007 | Modelo ER y diccionario de datos                                        | Must      | 5      | Sprint 1 | En revisión PO/equipo                                            |
| PB-008 | Prototipo navegable validado internamente                               | Must      | 5      | Sprint 1 | En revisión PO; validación externa pendiente                     |
| PB-009 | UML de flujos principales                                               | Must      | 5      | Sprint 1 | En revisión PO/equipo                                            |
| PB-010 | Entrega y presentación Fase 1                                           | Must      | 5      | Sprint 1 | En revisión; feedback y ensayo pendientes                        |
| PB-011 | Autenticación segura                                                    | Must      | 8      | Sprint 2 | Arrastrada a Sprint 3; login demo no cumple seguridad productiva |
| PB-012 | Roles y permisos                                                        | Must      | 8      | Sprint 2 | Arrastrada a Sprint 3; cabeceras demo no cumplen RBAC productivo |
| PB-013 | Estructura escolar: establecimiento, año, niveles, cursos y asignaturas | Must      | 8      | Sprint 2 | Modelo físico adelantado en 0.3.0                                |
| PB-014 | Entorno Docker reproducible                                             | Must      | 5      | Sprint 2 | En revisión (adelantado)                                         |
| PB-015 | Gestión de estudiantes                                                  | Must      | 8      | Sprint 3 | Seleccionada; persistencia PostgreSQL pendiente                  |
| PB-016 | Matrículas                                                              | Must      | 5      | Sprint 3 | Seleccionada; persistencia PostgreSQL pendiente                  |
| PB-017 | Evaluaciones y calificaciones                                           | Must      | 8      | Sprint 3 | Pendiente                                                        |
| PB-018 | Importación validada                                                    | Should    | 5      | Sprint 3 | Pendiente                                                        |
| PB-019 | Registro de asistencia                                                  | Must      | 8      | Sprint 4 | Pendiente                                                        |
| PB-020 | Tres reglas explicables de alerta                                       | Must      | 8      | Sprint 4 | Pendiente                                                        |
| PB-021 | Bandeja y dashboard inicial de alertas                                  | Must      | 8      | Sprint 4 | Pendiente                                                        |
| PB-022 | Entrega de avance Fase 2                                                | Must      | 5      | Sprint 4 | Pendiente                                                        |
| PB-023 | Casos de seguimiento                                                    | Must      | 8      | Sprint 5 | Pendiente                                                        |
| PB-024 | Ficha integral del estudiante                                           | Must      | 8      | Sprint 5 | Pendiente                                                        |
| PB-025 | Notificaciones                                                          | Should    | 5      | Sprint 5 | Pendiente                                                        |
| PB-026 | Indicadores agregados                                                   | Should    | 8      | Sprint 6 | Pendiente                                                        |

| ID     | Resultado                                                                            | Prioridad | Puntos | Sprint        | Estado                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| PB-027 | Exportación de reportes                                                              | Could     | 5      | Sprint 6      | Pendiente                                                                    |
| PB-028 | Auditoría de cambios sensibles                                                       | Must      | 8      | Sprint 6      | Pendiente                                                                    |
| PB-029 | Pruebas integrales, seguridad y rendimiento                                          | Must      | 8      | Sprint 6      | Pendiente                                                                    |
| PB-030 | Manual técnico y despliegue                                                          | Must      | 5      | Sprint 7      | Pendiente                                                                    |
| PB-031 | Manual de usuario                                                                    | Should    | 5      | Sprint 7      | Pendiente                                                                    |
| PB-032 | Innovación y propuesta de valor                                                      | Must      | 3      | Sprint 7      | Pendiente                                                                    |
| PB-033 | Entrega final Fase 2                                                                 | Must      | 8      | Sprint 7      | Pendiente                                                                    |
| PB-034 | Defensa y retrospectiva del proyecto                                                 | Must      | 5      | Release final | Pendiente                                                                    |
| PB-035 | Corregir dominio universitario a escolar y validar migración 0.3.0                   | Must      | 8      | Sprint 1      | Implementado; pendiente aceptación PO                                        |
| PB-036 | Gestión de apoderados y vínculo con estudiantes                                      | Must      | 5      | Sprint 3      | Modelo físico adelantado; UI pendiente                                       |
| PB-037 | Gestión de justificaciones por Inspectoría                                           | Must      | 5      | Sprint 4      | Modelo físico adelantado; UI pendiente                                       |
| PB-038 | Modelo docente: cursos, clases, asistencia, notas y anotaciones                      | Must      | 13     | Sprint 1      | Incremento demo implementado; persistencia productiva pendiente              |
| PB-039 | Modelo estudiante: asignaturas, notas, asistencia, calendario y anotaciones visibles | Must      | 13     | Sprint 1      | Incremento demo implementado; persistencia productiva pendiente              |
| PB-040 | Ejecución Docker del equipo y aislamiento seguro del servidor                        | Must      | 8      | Sprint 1      | Configuración y manual implementados; activación Cloudflare pendiente del PO |

## Política de cambios

El Product Owner propone cambios de prioridad; el equipo revisa impacto, dependencias y capacidad. Todo cambio de alcance debe registrarse en la bitácora. Una historia nueva recibe un identificador nuevo; los identificadores existentes no se reutilizan.