

Scrumboard — Sprint 0

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Actualizado: 2026-08-21.

Pendiente

- PB-001: ejecutar validación con contraparte.
- PB-010: completar RUT, docente y sección.
- Ratificar Scrum Master y responsabilidades técnicas.
- Aprobar stack tecnológico y ADR-001.
- Completar conclusiones y reflexiones individuales.

En curso

- PB-001: validación de problema y actores.
- PB-010: preparación de evaluación formativa.

Listo para aceptación del Product Owner

- PB-002: Product Vision.
- PB-003: Product Backlog priorizado y estimado.
- PB-004: Definition of Done.
- PB-005: repositorio, README, trazabilidad y evidencias.
- PB-014: entorno Docker reproducible adelantado.
- Registro inicial de riesgos.
- Impact Mapping.

Terminado técnicamente

- Plantilla 1.5 completada como borrador SIGAA.
- Plan maestro Scrum y carta Gantt generados.
- Infografía de cronograma y sprints generada.
- Estructura documental del repositorio creada.
- Línea base Docker con web, API y PostgreSQL verificada localmente.

Bloqueado

- Validación externa: bloqueada hasta confirmar contraparte o establecimiento.
- Datos personales/formales: bloqueados hasta recibir información de cada integrante.

Resultado de cierre propuesto

- 13 de 18 puntos comprometidos listos para aceptación.
- 5 puntos de PB-001 deben volver al Product Backlog y entrar en Sprint 1.
- PB-014 se registra como alcance adelantado y no aumenta el porcentaje de cumplimiento comprometido.