

Daily e impedimentos — Sprint 0

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Registro 2026-08-21

Avance

- Se revisaron el instructivo, cronograma, formularios y rúbrica de Fase 1.
- Se creó la definición inicial del Proyecto APT en la plantilla institucional.
- Se generó el plan maestro Scrum con backlog, sprints, Gantt, entregables, riesgos, RACI, DoD y burndown.
- Se generó una infografía del cronograma y los sprints.
- Se creó la documentación viva de Sprint 0.

Próximo trabajo

- Obtener validación del problema y usuarios.
- Completar los datos formales y las secciones individuales.
- Aprobar Product Vision, alcance MVP y roles.
- Preparar arquitectura, ER, UML y prototipo de Sprint 1.

Impedimentos

ID	Impedimento	Impacto	Responsable sugerido	Acción	Estado
IMP-001	No se ha confirmado contraparte	Alto	Joel	Contactar establecimiento/docente	Abierto
IMP-002	Faltan RUT, docente y sección	Medio	Cada integrante	Entregar datos formales	Abierto
IMP-003	Scrum Master y roles técnicos no ratificados	Medio	Equipo	Acordar en reunión breve	Abierto; PO confirmado

ID	Impedimento	Impacto	Responsable sugerido	Acción	Estado
IMP-004	Stack no aprobado completamente	Medio	Equipo	Ratificar ADR-001	Mitigado parcialmente; Docker, Node, React y PostgreSQL verificados

Registro de auditoría de cierre — 2026-08-21

Avance verificado

- Dos commits de SIGAA publicados antes del informe de cierre.
- Product Vision, actores, Impact Mapping, backlog, DoD, riesgos y trazabilidad disponibles.
- Documento institucional, plan maestro e infografía disponibles.
- Entorno Docker con web, API y PostgreSQL saludable.
- Tres pruebas de API aprobadas y build web correcto.

Desviaciones de proceso

- Solo existe un registro Daily consolidado; no hay historial diario completo.
- No se levantó burndown real desde el inicio y no se reconstruirá con datos inventados.
- La retrospectiva del equipo requiere ratificación de Agustín y Matías.
- La validación con contraparte permanece pendiente.

Plantilla para próximas Daily

Fecha:
 Participantes:
 Avance desde la última Daily:
 Trabajo hasta la próxima Daily:
 Impedimentos:
 Decisiones o evidencia generada:
 Historias relacionadas: