

Sprint Review 0

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Estado: incremento presentado documentalmente; pendiente de decisión del Product Owner.

Datos

- Periodo revisado: 10 al 22 de agosto de 2026.
- Fecha de preparación de Review: 21 de agosto de 2026.
- Product Owner: Joel López.
- Versión candidata: **v0.1.0-inception**.
- Rama: **fase-1-evidencias**.

Sprint Goal

Conseguir una línea base validable de SIGAA que incluya visión, actores, alcance MVP, backlog inicial, Definition of Done, riesgos, repositorio y plan de evidencias.

Resultado: parcialmente logrado. La línea base está creada, versionada y lista para aprobación; falta la validación externa de problema y usuarios.

Incremento demostrado

- Product Vision, alcance MVP y cuatro pilares.
- Mapa de actores e Impact Mapping.
- Product Backlog con 34 ítems, prioridad, puntos y sprints.
- Definition of Done.
- Registro de diez riesgos iniciales.
- Plan maestro, Gantt de 18 semanas e infografía.
- Repositorio y estructura de evidencias.
- Contenido grupal base para la evaluación formativa.
- Arquitectura preliminar y planificación de Sprint 1.
- Entorno Docker funcional con web, API y PostgreSQL.

Resultado por historia comprometida

Historia	Puntos	Resultado	Evidencia	Decisión PO
PB-001	5	Parcial: análisis listo; falta validación externa	docs/02-actores-impact-mapping.md	Arrastrar a Sprint 1
PB-002	3	Listo para aceptación	docs/01-product-vision.md	Pendiente
PB-003	5	Listo para aceptación	docs/03-product-backlog.md y plan maestro	Pendiente
PB-004	2	Listo para aceptación	docs/scrum/definition-of-done.md	Pendiente
PB-005	3	Listo para aceptación	README, flujo Git, bitácoras y repositorio	Pendiente

Trabajo adelantado

PB-014, entorno Docker reproducible, quedó listo para revisión con 5 puntos estimados. Como no formaba parte del compromiso inicial, no se utiliza para elevar artificialmente la tasa de cumplimiento del sprint.

Métricas

- Puntos comprometidos: 18.
- Puntos listos para aceptación: 13.
- Puntos incompletos: 5.
- Cumplimiento candidato: 72,2%.
- Puntos adelantados fuera del compromiso: 5.
- Historias comprometidas listas: 4 de 5.
- Pruebas automáticas: 3 aprobadas, 0 fallidas.
- Servicios Docker saludables: 3 de 3.
- Vulnerabilidades npm reportadas: 0.
- Documentos Markdown de SIGAA: 22 antes del paquete de cierre.
- Commits publicados antes del cierre: 2.

Feedback del Product Owner

Pendiente. Debe registrarse en **08-acta-aprobacion-po.md**.

Recomendación

Cierre condicionado: aceptar PB-002, PB-003, PB-004 y PB-005; devolver PB-001 al Product Backlog para Sprint 1; aceptar PB-014 como trabajo adelantado; y mantener abiertos los impedimentos de contraparte, datos formales y roles restantes.