

Sprint Retrospective 0

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Estado: análisis preliminar basado en evidencia; pendiente de ratificación del equipo.

Lo que funcionó

- Se recuperó rápidamente una línea base documental que no existía.
- Los artefactos se mantuvieron versionados y enlazados.
- El alcance se acotó explícitamente como MVP.
- Docker permitió validar web, API y PostgreSQL en un mismo entorno.
- Las pruebas y healthchecks detectaron un conflicto real de puerto antes de entregar el entorno.
- Los datos no confirmados fueron rotulados como pendientes y no se inventaron validaciones.

Lo que dificultó el trabajo

- Inicio tardío del proceso documental.
- Falta de contraparte educativa confirmada.
- Datos formales y reflexiones individuales incompletos.
- Roles de Scrum Master y responsables técnicos sin ratificar.
- No existió registro Daily desde el inicio.
- No se capturaron datos diarios para un burndown real.
- El token de GitHub no permite activar workflows; la plantilla CI quedó pendiente.

Aprendizajes

- La evidencia debe generarse durante el trabajo y formar parte de la DoD.
- El trabajo adelantado debe mostrarse por separado del compromiso del sprint.
- Un documento generado no equivale a una historia aceptada.
- Un burndown retroactivo sin datos reales sería engañoso; el próximo sprint debe iniciar su medición el primer día.
- Los puertos y dependencias deben ser configurables para reducir fallos entre equipos.

Acciones de mejora para Sprint 1

ID	Acción	Responsable	Fecha objetivo	Criterio de cierre
RET-01	Registrar Daily breve por cada día de trabajo	Scrum Master por confirmar	Desde 24-08	Entrada fechada y enlazada
RET-02	Iniciar burndown con puntos reales el primer día	Scrum Master por confirmar	24-08	Línea base y actualización diaria
RET-03	Validar problema, reglas y usuarios con contraparte	Product Owner	26-08	Minuta o correo de validación

ID	Acción	Responsable	Fecha objetivo	Criterio de cierre
RET-04	Completar RUT, docente, sección y reflexiones	Cada integrante	24-08	Plantillas completas
RET-05	Ratificar roles y ADR-001	Equipo	24-08	Acta de acuerdo
RET-06	Cerrar cada sesión con evidencia y commit	Equipo	Continuo	Historia enlazada al commit
RET-07	Activar CI con credencial workflow	Product Owner/administrador	Sprint 1	Workflow ejecutado correctamente

Ratificación

Joel López puede aprobar las acciones desde su rol de Product Owner, pero la retrospectiva del equipo debe ser revisada por Agustín Sorolla y Matías Martínez. Sus observaciones se agregarán sin reemplazar este registro.