

Sprint Planning 1 — Diseño y definición Fase 1

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Estado: iniciado en simulación de la semana 3; pendiente de ratificación del equipo.

Fecha simulada de kickoff: 24 de agosto de 2026.

Autorización: el Product Owner solicitó avanzar con Sprint 1 simulando la semana correspondiente. Esta autorización permite ejecutar y documentar trabajo; no reemplaza la aprobación pendiente del cierre de Sprint 0.

Periodo

24 de agosto al 5 de septiembre de 2026, semanas 3 y 4.

Sprint Goal

Cerrar la definición académica de SIGAA y reducir los riesgos técnicos mediante arquitectura, modelo de datos, UML y un prototipo navegable, dejando lista la entrega y presentación de Fase 1.

Historias candidatas

ID	Resultado	Puntos	Responsable propuesto	Dependencia
PB-001	Completar validación de problema y usuarios	5	Joel	Contraparte
PB-006	Arquitectura y ADR de stack	5	Joel	Product Vision
PB-007	Modelo ER y diccionario	5	Matías	Reglas preliminares
PB-008	Prototipo navegable	5	Agustín	Actores y flujos
PB-009	Casos de uso y secuencias	5	Equipo	Arquitectura y prototipo
PB-010	Documento y presentación Fase 1	5	Equipo	Entregables anteriores

Capacidad simulada: 30 puntos. Se mantiene como supuesto de planificación hasta que Agustín Sorolla y Matías Martínez confirmen su disponibilidad real.

Compromiso simulado

- 30 puntos candidatos: PB-001 y PB-006 a PB-010.
- PB-001 conserva dependencia externa y no puede cerrarse sin evidencia real.
- PB-006 a PB-010 pueden avanzar con decisiones técnicas, datos sintéticos y artefactos versionados.
- El trabajo se ejecutará con límite de dos historias en curso para evitar dispersión.

Roles operativos propuestos

Rol	Responsable propuesto	Estado
Product Owner	Joel López	Confirmado por el usuario
Scrum Master	Agustín Sorolla	Pendiente de ratificación
Arquitectura y backend	Joel López	Propuesto

Rol	Responsable propuesto	Estado
Datos y calidad	Matías Martínez	Propuesto
Frontend y experiencia	Agustín Sorolla	Propuesto

Los roles pendientes no se registran como acuerdos reales de terceros hasta recibir su confirmación.

Hito obligatorio

Entrega y presentación de Fase 1 entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre. Ponderación: 20%.

Criterio de salida

- Documento 1.5 revisado con datos formales completos.
- Abstract y secciones en inglés incorporados donde corresponda.
- Arquitectura, ER, UML y prototipo coherentes entre sí.
- Presentación ensayada y evidencia publicada.
- Retroalimentación formativa aplicada.
- Sprint Review y Retrospective registradas.

Riesgos del sprint

- El arrastre de Sprint 0 puede exceder la capacidad.
- La falta de contraparte puede impedir validar reglas.
- Los diagramas pueden divergir si no se define un vocabulario común.
- La presentación puede quedar relegada por el diseño técnico.

Política de recuperación

Primero se protege el hito Fase 1. Se recortan detalles técnicos no necesarios para demostrar viabilidad antes de omitir contenido obligatorio de la rúbrica. Todo recorte queda en backlog con prioridad explícita.