

Scrumboard - Sprint 1

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Fecha de corte simulada: 28 de agosto de 2026.

Bloqueado

- PB-001: validación externa con docente o contraparte educativa.
- PB-010: aplicación de retroalimentación formativa aún no recibida.

Pendiente

- PB-010: ensayo de exposición y registro de preguntas.
- RET-04: completar RUT, docente, sección y reflexiones individuales.
- RET-05: ratificar roles con Agustín Sorolla y Matías Martínez.
- RET-07: activar GitHub Actions con una credencial que permita publicar workflows.

En curso

- Sin historias técnicas activas al corte; quedan validaciones externas y aceptación del PO.

En revisión

- PB-006: arquitectura y ADR de stack.
- PB-007: modelo ER y diccionario de datos.
- PB-008: prototipo verificado internamente; falta validación con usuarios y aceptación PO.
- PB-009: casos de uso y secuencia principal.
- PB-010: documento y presentación preparados; faltan feedback real, ensayo y aceptación.
- PB-035: esquema, prototipo y documentación escolar implementados; pendiente aceptación PO.
- PB-038: modelo docente con cursos, clases, asistencia, notas y anotaciones; pendiente aceptación PO.
- PB-039: modelo estudiante con consulta privada de notas, asistencia, calendario y anotaciones; pendiente aceptación PO.
- PB-040: manual Docker y aislamiento del servidor implementados; activación del túnel permanente pendiente del PO.

Terminado

- Guion de validación preparado para PB-001.
- Arquitectura de contenedores documentada.
- Modelo lógico y diccionario de datos versionados.

- Casos de uso y secuencia de alerta versionados.
- Recorrido interno del prototipo verificado en escritorio y móvil.
- Pruebas API y build web ejecutados sin errores.
- Documento 1.5 y presentación institucional actualizados.
- Corrección integral del modelo escolar implementada y validada localmente.
- Migración 0.3.0 y prototipo escolar desplegados en el servidor con respaldo previo.
- Pruebas técnicas y recorrido funcional del espacio docente completados.
- Pruebas de aislamiento y recorrido funcional del portal estudiante completados.

Política WIP

- Máximo dos historias simultáneas en curso.
- Una dependencia externa se mueve a Bloqueado, no permanece oculta en En curso.
- Los documentos pendientes de ratificación quedan En revisión, aunque el artefacto técnico exista.