

Daily Scrum - Semana 3 simulada

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Estas entradas reconstruyen una semana de trabajo simulada solicitada por el Product Owner. Registran artefactos realmente producidos durante la ejecución, pero no atribuyen asistencia, opiniones ni compromisos a integrantes que no participaron en la conversación.

24 de agosto de 2026

- Hecho: kickoff simulado, objetivo, capacidad y reglas de WIP definidos.
- Siguiente: resolver arquitectura y ADR-001.
- Impedimento: roles del equipo y disponibilidad pendientes de ratificación.

25 de agosto de 2026

- Hecho: decisión técnica de stack y arquitectura de contenedores consolidadas.
- Siguiente: completar modelo lógico y diccionario.
- Impedimento: reglas académicas específicas requieren validación externa.

26 de agosto de 2026

- Hecho: modelo ER, entidades, relaciones, restricciones y datos sintéticos definidos.
- Siguiente: diseñar casos de uso y flujo de alerta.
- Impedimento: PB-001 continúa bloqueada por falta de contraparte.

27 de agosto de 2026

- Hecho: casos de uso, secuencia de alerta y criterios de autorización documentados.
- Siguiente: implementar prototipo navegable.
- Impedimento: la CI no puede activarse con el permiso actual de workflow.

28 de agosto de 2026

- Hecho: prototipo de login, dashboard, estudiantes y alertas preparado con datos sintéticos; entregables Fase 1 en actualización.
- Siguiente: verificar build, navegación, documento y presentación.
- Impedimento: feedback docente, prueba externa y reflexiones individuales continúan pendientes.