

Evidencias de avance - Sprint 1, semana 3 simulada

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Fecha de corte simulada: 28 de agosto de 2026.

Historias cubiertas

Historia	Evidencia producida	Resultado
PB-006	ADR-001 y arquitectura de contenedores	Preparada para revisión
PB-007	Modelo lógico y diccionario de datos	Preparada para revisión
PB-008	Prototipo navegable y capturas	Verificado internamente; validación externa pendiente
PB-009	Casos de uso y secuencia de alerta	Preparada para revisión
PB-010	Documento 1.5 y presentación editable	Preparados para revisión; feedback y ensayo pendientes

Verificaciones técnicas

- API: 6 pruebas aprobadas, 0 fallidas.
- Web: compilación de producción completada.
- Docker Compose: web, API y PostgreSQL operativos.
- Navegación: login demo, dashboard, búsqueda, ficha y filtro de alertas.
- Responsive: verificación a 390 × 844 sin desborde horizontal.
- Presentación: 10 diapositivas renderizadas y prueba sin desbordes.
- Documento 1.5: 12 páginas renderizadas y revisadas visualmente.

Evidencia visual

- entregables/fase-1/evidencias/prototipo-dashboard.png.
- entregables/fase-1/evidencias/prototipo-dashboard-mobile.png.

Control de integridad

- Los datos del prototipo son sintéticos.
- No se registró feedback de usuarios que no haya ocurrido.
- No se completaron reflexiones individuales en nombre de terceros.
- No se descontaron puntos del burndown porque falta aceptación del Product Owner.

Pendientes para Review

1. Aceptar, devolver o solicitar ajustes para PB-006 a PB-010.

2. Ratificar roles técnicos y Scrum con el equipo.
3. Ejecutar validación con docente, contraparte o usuarios representativos.
4. Incorporar feedback formativo real y realizar ensayo de exposición.