

Sprint Backlog 2 — reconstrucción documental

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Periodo: 7 al 19 de septiembre de 2026. Fecha de regularización: 24 de septiembre de 2026.

Este backlog se reconstruye desde el Product Backlog, el incremento disponible y la Sprint Review 2. No se presenta como una captura contemporánea del compromiso.

Objetivo reconstruido

Establecer la base de seguridad, estructura escolar y ejecución reproducible que permita conectar la demostración con persistencia real.

Historia	Puntos	Resultado observado al cierre	Disposición
PB-011 Autenticación segura	8	Login demostrativo; no cumple seguridad productiva	Arrastrada a Sprint 3
PB-012 Roles y permisos	8	Roles simulados; falta RBAC en API	Arrastrada a Sprint 3
PB-013 Estructura escolar	8	Modelo físico adelantado	Revisión y continuidad
PB-014 Entorno Docker reproducible	5	Configuración y manual disponibles	En revisión

Total reconstruido: 29 puntos.

Trabajo técnico identificado

- Diseñar sesión segura, expiración y cierre de sesión.
- Definir y aplicar permisos por rol y alcance.
- Consolidar establecimiento, niveles, cursos y asignaturas.
- Verificar web, API y PostgreSQL mediante Docker.
- Probar desde un clon limpio y registrar evidencia.

Resultado

El objetivo no se considera cumplido completamente: Docker y el modelo escolar redujeron riesgo, pero PB-011 y PB-012 permanecieron abiertas. La decisión final debe ser ratificada por el Product Owner en la Review correspondiente.