

Sprint Review 2 - borrador de regularización

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Estado: preparada para revisión y ratificación; no debe presentarse como ceremonia realizada.

Periodo: 7 al 19 de septiembre de 2026.

Objetivo esperado

Iniciar la Fase 2 con autenticación, roles, permisos y una plataforma reproducible.

Evidencia disponible

- Docker Compose con web, API y PostgreSQL.
- Red privada para PostgreSQL y configuración de servidor con Cloudflare Tunnel.
- Login y diferenciación de vistas docente/estudiante en modo demostración.
- Esquema escolar PostgreSQL 0.5.0.
- Healthchecks y endpoint de diagnóstico de base de datos.

Decisión honesta por historia

Historia	Resultado	Recomendación al PO
PB-011 Autenticación segura	Solo existe login de demostración con credenciales en código	Devolver y arrastrar a Sprint 3
PB-012 Roles y permisos	Existe simulación por cabeceras, no sesión productiva	Devolver y arrastrar a Sprint 3
PB-014 Docker reproducible	Implementado y documentado	Aceptar si el equipo valida desde clon limpio
PB-040 Aislamiento del servidor	Configuración creada	Aceptar condicionado a prueba operacional

Conclusión

No corresponde declarar Sprint 2 completamente logrado. La infraestructura redujo riesgos, pero seguridad y persistencia siguen incompletas. El Product Owner debe ratificar estas decisiones durante la Review real.