

DOCUMENTO INDEPENDIENTE

Estado de Fases y Sprints

Situación real al 24 de septiembre de 2026 y plan vigente

Fase 2

Semana 7 de 18

Sprint 3


Propósito. Ubicar el proyecto en el cronograma, reconocer el trabajo arrastrado y mostrar un plan recuperable.

Proyecto Capstone PTY4614 · Ingeniería en Informática · Duoc UC

Equipo: Joel López · Agustín Sorolla · Matías Martínez



1. Línea de tiempo



FASE 1

FASE 2 - DESARROLLO

SPRINT	FECHAS	RESULTADO	ESTADO REAL
0	10-22 ago	Visión, backlog, riesgos, DoD, repo y Docker.	Informe listo; aceptación formal pendiente.
1	24 ago-5 sep	Arquitectura, ER, UML y prototipo.	Incremento construido; cierre formal pendiente.
2	7-19 sep	Seguridad y plataforma.	PB-011 y PB-012 incompletas; arrastre.
3	21 sep-3 oct	Vertical persistente y segura.	Sprint vigente; regularizado al 24-09.

Estado verificable

El prototipo docente/estudiante funciona con datos sintéticos. El esquema PostgreSQL 0.5.0 existe, pero autenticación, RBAC y persistencia productiva siguen pendientes.



2. Sprint 3 y recuperación

Sprint Goal: permitir que un usuario autenticado opere únicamente dentro de su rol y que estudiantes y matrículas se lean y escriban realmente en PostgreSQL.

ID	HISTORIA	PTS	ORIGEN
PB-011	Autenticación segura	8	Arrastre Sprint 2
PB-012	Roles y permisos	8	Arrastre Sprint 2
PB-015	Gestión persistente de estudiantes	8	Sprint 3
PB-016	Matrículas por curso y periodo	5	Sprint 3
TOTAL	Compromiso propuesto	29	Ratificación pendiente

Plan hasta el cierre

FECHA	ACCIÓN	EVIDENCIA
24 sep	Ratificar objetivo, responsables y tablero.	Planning + Jira.
25-26 sep	Sesión y autorización base.	Pruebas 401/403.
27-29 sep	Persistir estudiantes y matrículas.	API + SQL + tests.
30 sep-1 oct	Integración y casos negativos.	Demo y capturas.
2 oct	Clon limpio y candidata.	Checklist + hash.
3 oct	Review y Retrospective.	Actas y decisiones.