



Carta Gantt completa

Proyecto SIGAA - Capstone PTY4614

18 semanas | Desarrollo desde Fase 2 | 58 actividades | 11 tareas individuales por persona

SEMANA ACTUAL: 3

FASE 1

Semanas 1-4 | 20%

FASE 2 - AVANCE

Semanas 5-10 | 20%

FASE 2 - FINAL

Semanas 11-15 | 30%

FASE 3

Semanas 16-18 | 30%

Fuente: 2026.02_Cronograma_Capstone_PTY4614 (1).xlsx. Semana 4: presentacion Fase 1; semana 5: inicio de desarrollo Fase 2.




Calendario oficial que gobierna esta Carta Gantt

Las fechas y fases se tomaron directamente del Excel adjunto. Las actividades tecnicas comienzan en Fase 2.




Punto de corte para el desarrollo



Entregas oficiales


ID	PERIODO	FECHAS	ENTREGA	FASE
M01	Semana 4	31 ago - 5 sep	Presentacion grupal de definicion del proyecto	Fase 1
M02	Semana 10	12 - 17 oct	Entrega de avance de proyecto, sin presentacion	Fase 2 avance
M03	Semana 15	16 - 21 nov	Presentacion del desarrollo y sus resultados	Fase 2 final
M04	Semanas 17-18	30 nov - 12 dic	Presentacion final del proyecto ante comision	Fase 3





Carta Gantt detallada - parte 1 de 2


Las barras muestran ejecucion planificada; los rombos representan evaluaciones. El borde rojo indica ruta critica.





Carta Gantt detallada - parte 2 de 2


Las barras muestran ejecucion planificada; los rombos representan evaluaciones. El borde rojo indica ruta critica.





Ruta critica del proyecto

La ruta critica conecta las entregas academicas con los incrementos tecnicos que deben existir antes de cada evaluacion.



Hitos evaluados y criterios de salida

HITO	SEMANA	PESO	CRITERIO DE SALIDA	RESPONSABLE
M01	Semana 4	20%	Guia 1.5, evidencias individuales, presentacion ensayada, demo y repositorio visible.	Equipo / docente
M02	Semana 10	20%	Informe de avance, autenticacion/persistencia, gestion escolar, asistencia/alertas y pruebas.	Equipo / docente
M03	Semana 15	30%	Sistema final, seguimiento, auditoria, pruebas, manuales, informe y presentacion.	Equipo / docente
M04	Semanas 17-18	30%	Demo estable, dominio individual, preguntas de comision y repositorio activo.	Cada integrante

Responsabilidades operativas - distribucion equilibrada

JOEL LOPEZ
Product Owner + Developer full stack - 11 tareas
Programa, documenta y prueba. Adicionalmente prioriza y acepta como PO.

AGUSTIN SOROLLA
Developer full stack - 11 tareas
Programa, documenta y prueba en todos los componentes del proyecto.

MATIAS MARTINEZ
Developer full stack - 11 tareas
Programa, documenta y prueba en todos los componentes del proyecto.

EQUIPO
18 tareas compartidas + 3 obligaciones personales
Ceremonias, entregas, presentaciones, reflexiones y decisiones grupales.

SUPUESTOS DE PLANIFICACION

33 tareas individuales distribuidas 11/11/11; tareas de equipo sin dividir; todos programan, documentan y prueban; hora exacta pendiente del docente.