

PLATAFORMA DE GESTIÓN INMOBILIARIA

Contexto y diagnóstico inicial

Documentación versionada del proyecto

Estado	Línea base para validación
Metodología	Scrum
Fecha	2026-08-14
Tipo	Informe de ingeniería

Contexto y diagnóstico inicial

1. Problema observado

Una operación inmobiliaria suele fragmentar la información entre planillas, mensajería, portales, sitio web y memoria de los ejecutivos. Esto produce publicaciones inconsistentes, pérdida de prospectos, seguimientos tardíos y poca visibilidad del embudo comercial.

El producto propuesto debe unir cuatro ámbitos:

- 1. inventario de propiedades;
- 2. gestión comercial y de clientes;
- 3. exposición pública de la oferta;
- 4. atención automatizada y derivación humana.

2. Resultado de negocio esperado

- Reducir el tiempo entre una consulta y la primera respuesta.
- Evitar duplicación e inconsistencias en los datos de propiedades.
- Aumentar la conversión de consultas en visitas y oportunidades.
- Entregar visibilidad del estado de cada prospecto y operación.
- Habilitar atención fuera de horario sin perder control humano.
- Medir origen, calidad y resultado de cada lead.

3. Actores preliminares

Actor	Necesidad principal	Acceso esperado
Visitante	Buscar y comparar propiedades	Sitio público
Prospecto	Consultar, dejar datos y coordinar contacto	Sitio y canales conversacionales
Corredor o ejecutivo	Gestionar propiedades, leads y actividades	Aplicación interna
Supervisor comercial	Distribuir trabajo y revisar el embudo	CRM y reportes
Administrador	Configurar usuarios, permisos e integraciones	Consola administrativa
Operaciones/soporte	Monitorear servicios, respaldos e incidentes	Herramientas operativas
Agente de IA	Consultar oferta autorizada y registrar interacciones	API restringida por herramientas

4. Contexto confirmado

- Se requiere una plataforma completa de gestión inmobiliaria.
- Debe existir una base de datos de propiedades.
- Se requiere un CRM.
- Se requiere una web vitrina conectada al inventario y al CRM.
- Se requiere un agente de IA alojado en un VPS para atención a clientes.
- La solución y el proceso deben documentarse a nivel de ingeniería.
- La gestión del trabajo utilizará Scrum.

5. Supuestos de trabajo por validar

- El primer incremento atenderá a una sola organización inmobiliaria, pero el diseño evitará impedir una evolución multiempresa.
- El MVP se enfocará en venta y arriendo de propiedades; administración de contratos, cobranza y contabilidad quedan fuera inicialmente.
- El canal inicial del agente será el chat web. WhatsApp, correo, telefonía y portales se priorizarán después de conocer las necesidades reales.
- Existirán roles diferenciados y los ejecutivos solo verán la información permitida por la organización.
- Las fotografías y documentos se almacenarán fuera de la base de datos, mediante almacenamiento de objetos.
- El VPS alojará componentes de aplicación y del agente, pero los respaldos se guardarán en una ubicación independiente.
- La jurisdicción, las reglas de consentimiento y los plazos de retención aún deben ser confirmados.

6. Restricciones y decisiones pendientes

Tema	Pregunta que debe resolverse	Impacto
Negocio	¿Venta, arriendo, administración o los tres?	Dominio y alcance del MVP
Usuarios	¿Cuántas sucursales, ejecutivos y propiedades?	Capacidad, permisos y costos
País	¿En qué jurisdicción operará?	Privacidad, contratos y tratamiento de datos
Canales	¿Web, WhatsApp, correo, voz u otros?	Integraciones y presupuesto
CRM	¿Se construye o se integra uno existente?	Arquitectura, plazo y licencias
Portales	¿Qué portales inmobiliarios deben sincronizarse?	Formatos, APIs y operación
Agenda	¿Se integra Google/Outlook o se crea agenda propia?	Autorización y experiencia del usuario
IA	¿Qué proveedor/modelo, presupuesto y política de datos se permiten?	Privacidad, latencia y calidad
Infraestructura	¿Proveedor, región, SLA y presupuesto del VPS?	Disponibilidad y recuperación
Identidad	¿Inicio de sesión local, Google o Microsoft?	Seguridad y administración

7. Riesgos iniciales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta inicial
Alcance demasiado amplio para un primer release	Alta	Alto	MVP por flujo de valor y control de cambios
Datos de propiedades incompletos o inconsistentes	Alta	Alto	Validaciones, estados y responsable de calidad
Respuestas incorrectas del agente	Media	Alto	Herramientas restringidas, fuentes verificadas y derivación
Exposición de datos personales	Media	Crítico	Privacidad por diseño, permisos, cifrado y auditoría
Dependencia de integraciones externas	Media	Alto	Adaptadores, reintentos, colas y monitoreo
Caída del único VPS	Media	Alto	Backups externos, recuperación ensayada y evolución a alta disponibilidad
Baja adopción del CRM	Media	Alto	Diseño con usuarios, métricas de uso y capacitación

8. Métricas de éxito propuestas

Las metas numéricas deben fijarse después de obtener una línea base.

- Tiempo mediano de primera respuesta.
- Porcentaje de consultas registradas automáticamente en el CRM.
- Conversión de lead a contacto efectivo, visita y cierre.
- Porcentaje de propiedades con ficha completa y vigente.
- Tiempo desde actualización interna hasta publicación web.
- Tasa de resolución automática y tasa de derivación del agente.
- Precisión de respuestas del agente en un set de evaluación controlado.
- Disponibilidad, tasa de errores y tiempo de recuperación del servicio.