

PLATAFORMA DE GESTIÓN INMOBILIARIA

Roadmap y plan de releases

Documentación versionada del proyecto

Estado	Línea base para validación
Metodología	Scrum
Fecha	2026-08-14
Tipo	Informe de ingeniería

Roadmap y plan de releases

1. Advertencia de planificación

Este roadmap ordena resultados y riesgos; no es una promesa de fechas. La duración real depende del equipo, integraciones, alcance aprobado y velocidad observada. Se asumen Sprints de dos semanas y un equipo multidisciplinario estable.

2. Roadmap orientado a resultados

Horizonte	Objetivo	Evidencia de salida
Descubrimiento habilitante	Confirmar problema, usuarios, restricciones y decisiones críticas	Flujo validado, métricas base, ADR iniciales y backlog refinado
Release 1 - Inventario	Gestionar y publicar propiedades con seguridad	Propiedad creada, validada, publicada y retirada con auditoría
Release 2 - Captación y CRM	Convertir visitas web en seguimiento comercial	Consulta vinculada a contacto/lead, asignación, actividad y embudo
Release 3 - IA controlada	Atender y derivar con datos verificables	Chat evaluado, herramientas restringidas, consentimiento y handoff
Release 4 - Piloto operacional	Operar con usuarios reales y medir valor	SLO, recuperación, capacitación, métricas y feedback del piloto
Evolución	Optimizar conversión y sumar canales/integraciones	Decisiones basadas en datos del piloto

3. Hipótesis de Sprint Goals

Sprint	Objetivo hipotético	Historias candidatas
0	Reducir incertidumbre suficiente para comenzar una entrega segura	US-001, US-002 y spikes prioritarios
1	Permitir acceso seguro y crear una propiedad válida	US-003, US-004, US-006, US-007
2	Publicar una ficha de propiedad con imágenes	US-005, US-008, US-009, US-011
3	Encontrar propiedades y convertir una consulta en lead	US-010, US-012, US-013
4	Dar seguimiento comercial con asignación, actividades y oportunidades	US-014, US-015, US-016
5	Responder consultas usando únicamente inventario publicado	US-017, US-018, parte de US-021
6	Registrar preferencias y derivar a un ejecutivo con contexto	US-019, US-020, completar US-021
7	Preparar piloto medible y recuperable	US-022, US-023, US-024 y hardening

La selección final se hace en cada Sprint Planning según capacidad, dependencias y Definition of Done. Algunas historias deberán dividirse durante refinamiento.

4. Gates de release

Release interno

- Flujo demostrable en staging.
- Pruebas críticas aprobadas.
- Sin vulnerabilidades críticas conocidas.
- Datos sintéticos y observabilidad mínima.

Piloto controlado

- Alcance, usuarios y soporte definidos.
- Consentimiento, privacidad y términos aprobados por responsables competentes.
- Evaluación IA sobre umbral acordado.
- Backup restaurado con evidencia.
- Runbooks, alertas y rollback probados.
- Capacitación y canal de feedback disponibles.

Producción ampliada

- Métricas del piloto revisadas.
- Capacidad y SLO ajustados.
- Riesgos críticos aceptados o mitigados.
- Plan de continuidad y soporte financiado.
- Backlog de hallazgos priorizado.

5. Primer Sprint Review esperado

Demostrar, con un flujo navegable y no solo diapositivas, que un usuario autorizado puede ingresar, crear una propiedad con validaciones y dejarla lista para publicación. Recoger feedback sobre lenguaje, campos, permisos y carga operativa para reordenar el backlog.