

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Joel López; Agustín Sorolla; Matías Martínez
Rut	PENDIENTE: completar individualmente antes de la entrega
Carrera	Ingeniería en Informática - ingreso 2023
Sede	Plaza Vespucio

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	InmoGest IA: Plataforma Integral de Gestión Inmobiliaria, CRM y Atención Inteligente
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo full-stack; gestión de proyectos TI; datos; calidad; integración de IA; seguridad y operación.
Competencias	C1 pruebas y calidad; C2 gestión de proyectos; C3 modelos de datos; C4 desarrollo, integración y despliegue; C5 comunicación técnica en inglés.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Las corredoras pequeñas y medianas suelen separar propiedades, clientes y consultas entre planillas, correo y mensajería. Esto produce duplicidad, información desactualizada, respuestas tardías, oportunidades perdidas y poca trazabilidad. El proyecto aborda un problema real del campo laboral mediante una fuente única de información y seguimiento comercial medible. El piloto se sitúa en La Florida, Macul, Peñalolén y Puente Alto.
Descripción del Proyecto APT	Se desarrollará una plataforma web que centralice propiedades, contactos, oportunidades, actividades y publicaciones. Una vitrina pública mostrará propiedades vigentes; cada consulta ingresará al CRM. Un agente IA responderá con información autorizada y derivará a una persona ante incertidumbre o solicitud explícita. La organización de referencia será Corredora Metropolitana SpA, caso simulado.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El proyecto evidencia planificación y control, modelado e implementación de datos, desarrollo e integración de software, pruebas, seguridad, despliegue y documentación. GitHub permitirá demostrar aportes de los tres integrantes. Los entregables en inglés apoyarán la competencia comunicativa exigida por Capstone.
Relación con los intereses profesionales	El equipo vincula el proyecto con desarrollo full-stack, arquitectura, experiencia de usuario, datos, IA, automatización, seguridad y DevOps. Cada integrante deberá complementar esta declaración en su diario individual, explicando con sus propias palabras cómo el proyecto se relaciona con su proyección profesional.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El MVP es viable en 18 semanas si se limita a autenticación y roles, propiedades, CRM básico, vitrina, consultas, IA acotada, auditoría y despliegue en VPS. Se emplearán tecnologías abiertas, datos sintéticos y entregas quincenales. Los riesgos principales son exceso de alcance, aprendizaje técnico, privacidad, costo del proveedor IA e integración tardía; se mitigan con priorización, adaptadores, pruebas tempranas y revisión docente.

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Desarrollar y validar, durante el semestre, una plataforma web integral que centralice la gestión de propiedades, clientes y oportunidades de una corredora, publique una vitrina sincronizada, proporcione atención inicial asistida por IA y pueda desplegarse de forma segura y reproducible en un VPS.
Objetivos específicos	1) Documentar requisitos, arquitectura, datos, riesgos y plan antes de S4. 2) Implementar seguridad, datos y API antes de S8. 3) Integrar CRM, vitrina y consultas antes de S10. 4) Incorporar IA acotada antes de S12. 5) Desplegar con contenedores antes de S14. 6) Verificar flujos críticos y entregar evidencias y manuales antes de S15.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se aplicará Scrum con sprints de dos semanas. Joel López asumirá Product Owner y arquitectura/backend/DevOps; Agustín Sorolla facilitará Scrum y liderará frontend/UX; Matías Martínez liderará datos, IA, seguridad y calidad. Los tres actuarán como desarrolladores. Cada sprint incluirá planificación, refinamiento, seguimiento, revisión, retrospectiva y evidencia de pruebas. El Product Backlog se priorizará por valor, riesgo y dependencia. Definition of Done: código revisado, pruebas aprobadas, documentación actualizada, integración demostrable, sin secretos ni defectos críticos conocidos.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Definición y Scrum	Informe, visión, actores, backlog, DoD y planificación.	Demuestra análisis, gestión y trazabilidad.
Avance	Diseño de solución	Arquitectura, UML, modelo ER, diccionario y prototipos.	Demuestra diseño disciplinar y datos.
Avance	Incremento ejecutable	Autenticación, propiedades, contactos y auditoría básica.	Demuestra construcción e integración temprana.
Avance	Calidad continua	Pruebas, revisión de código y ejecución CI.	Demuestra certificación del incremento.
Final	Plataforma integrada	CRM, vitrina, consultas y agente IA acotado.	Demuestra cumplimiento del objetivo general.
Final	Despliegue reproducible	Dockerfiles, Compose, HTTPS, variables y respaldos.	Demuestra operación y portabilidad.
Final	Pruebas y manuales	Resultados de pruebas y manual técnico/usuario.	Demuestra calidad, mantenibilidad y transferencia.
Final	Trazabilidad del equipo	GitHub, reviews, retrospectivas y decisiones.	Demuestra colaboración y avance individual.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
C2	Definición	Problema, actores, alcance y objetivos.	Guías, entrevistas, repo	S1-S2	Joel	Validación docente pendiente
C2/C4	Diseño	Arquitectura, prototipo, requisitos y backlog.	Mermaid, Figma, GitHub	S3-S4	Equipo	Evitar sobrediseño
C3/C4	Base técnica	Datos, API, autenticación, roles y auditoría.	PostgreSQL, NestJS	S5-S6	Joel/Matías	Curva de aprendizaje
C3/C4	Propiedades	Gestión, imágenes, estados y publicación.	Prisma, S3, API	S7-S8	Matías	Datos sintéticos
C2/C4	CRM y vitrina	Contactos, oportunidades, filtros y consultas.	Next.js, API	S9-S10	Agustín	Hito de avance
C1/C4	Agente IA	Búsqueda autorizada, registro y derivación.	Adaptador LLM	S11-S12	Matías	Costo, privacidad y alucinación
C1/C4	Integración	Seguridad, rendimiento, VPS y respaldo.	Docker, Linux, CI	S13-S14	Joel	Acceso y capacidad VPS
C1-C5	Cierre técnico	Pruebas finales, manuales y demostración.	QA, documentación	S15	Equipo	Congelar alcance
C2/C5	Correcciones	Aplicar retroalimentación y consolidar evidencias.	Backlog, GitHub	S16	Agustín	Cambios controlados
C5	Presentación	Ensayo, defensa y presentación ante comisión.	Slides, demo	S17-S18	Equipo	Participación equitativa

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

[illegible]

Anexo A. Resumen ejecutivo y abstract

Resumen ejecutivo

InmoGest IA centralizará propiedades, contactos, oportunidades, publicaciones y conversaciones para una corredora pequeña o mediana. Integrará un sistema de gestión, un CRM, una vitrina sincronizada y un agente IA con límites y derivación humana. El desarrollo se realizará con Scrum durante 18 semanas, pruebas en cada incremento y despliegue reproducible en un VPS.

Abstract

InmoGest IA is a web platform designed to centralize property management, customer relationships, sales opportunities, listings, and client conversations for a small or medium-sized real estate agency. It will integrate a property management module, a CRM, a synchronized public website, and an AI assistant with explicit limitations and human handoff. The project will be developed incrementally using Scrum over eighteen weeks, with testing in every increment and reproducible deployment on a VPS.

Anexo B. Alcance del MVP

Autenticación, roles y auditoría.

Gestión y publicación de propiedades.

CRM básico de contactos, oportunidades y actividades.

Vitrina pública con búsqueda y captura de consultas.

Agente IA acotado a información autorizada y derivación humana.

Despliegue contenedorizado, respaldo y documentación operativa.

Anexo C. Conclusiones y reflexiones individuales en inglés

The following fields must be completed and personalized by each student. They are intentionally left pending to avoid attributing experiences or opinions that have not been provided.

Joel López

Pending: individual conclusion and reflection in English.

Agustín Sorolla

Pending: individual conclusion and reflection in English.

Matías Martínez

Pending: individual conclusion and reflection in English.

Anexo D. Validaciones pendientes

Completar RUT y antecedentes individuales.

Aprobar con el docente el escenario simulado y las evidencias propuestas.

Confirmar la equivalencia entre la planilla sumativa y el archivo sumativo no recibido.

Validar las competencias exactas de la malla de ingreso 2023.

Confirmar tecnología y proveedor de IA después de evaluar costo y privacidad.