



Manual de actividades

Carta Gantt SIGAA 2026

Qué debe hacer cada integrante, actividad por actividad y sin tecnicismos innecesarios

58 ID | 18 SEMANAS | 3 INTEGRANTES

Joel López · Agustín Sorolla · Matías Martínez

Versión 1.0 | 26 de agosto de 2026 | Complemento explicativo de la Carta Gantt completa



GUÍA PRÁCTICA

Cómo leer cada actividad

Busque el mismo ID que aparece en la Carta Gantt. La ficha le dirá qué hacer, qué entregar y cómo comprobar que terminó.

1 · RESPONSABLE

La persona indicada dirige la actividad. Puede pedir ayuda, pero debe asegurar que exista un resultado.

2 · QUÉ HACER

Explica la intención de la tarea con palabras simples. Esta es la pregunta que debe poder responder.

3 · PASOS

Son tres acciones mínimas. Se pueden agregar más, pero no se deben omitir sin acuerdo del equipo.

4 · QUÉ ENTREGAR

Es el archivo, función, acta o evidencia que debe quedar guardada en el repositorio.

5 · LISTO CUANDO

Es la comprobación final. Si no se cumple, la tarea sigue pendiente aunque alguien haya trabajado en ella.

6 · TRABAJO COMPARTIDO

Cuando dice Equipo, la ficha reparte aportes concretos entre Joel, Agustín y Matías.

REGLA IMPORTANTE

No marque una actividad como terminada solo porque el código existe. Debe estar guardada, probada, documentada y entendida por al menos otro integrante.



GUÍA PRÁCTICA

Plan personal de Joel

Joel dirige 11 tareas individuales y participa en las actividades de equipo. También debe conocer el proyecto completo para la defensa.

ID	SEMANA	LO QUE DEBE DEJAR HECHO
G04	1 a 2	Documento de visión del producto aprobado por el equipo
D01	2 a 3	Documento de decisión tecnológica actualizado
D05	2 a 3	Proyecto coherente con establecimiento escolar
D08	2 a 4	Portal demostrativo del estudiante
S203	5 a 6	Matriz de permisos y controles aplicados
S206	5 a 6	Proceso automático de revisión en verde
S303	7 a 8	Evaluaciones y calificaciones persistentes
S402	9 a 10	Flujo de justificaciones
S502	11 a 12	Módulo de casos e intervenciones
S601	13 a 14	Panel directivo con indicadores agregados
S605	13 a 14	Lista de revisión visual y accesibilidad

ADEMÁS, EN TODA TAREA DE EQUIPO

Debe asistir preparado, cumplir su parte, revisar el resultado de otro integrante y ayudar a guardar evidencia. "Equipo" no significa que todos esperan a que una sola persona lo haga.



GUÍA PRÁCTICA

Plan personal de Agustin

Agustin dirige 11 tareas individuales y participa en las actividades de equipo. También debe conocer el proyecto completo para la defensa.

ID	SEMANA	LO QUE DEBE DEJAR HECHO
G06	1 a 2	Lista ordenada de trabajo, lista de término y tabla de riesgos
D02	2 a 4	Diagrama de arquitectura comprensible y actualizado
D06	2 a 4	Prototipo navegable con login por roles
D09	2 a 4	Configuración Docker y manual de acceso seguro
S204	5 a 6	Funciones docente/estudiante usando la base real
S301	7 a 8	Módulo de estudiantes y apoderados
S304	7 a 8	Importador con plantilla y reporte de errores
S403	9 a 10	Tres reglas de alerta documentadas y funcionando
S503	11 a 12	Ficha integral del estudiante
S602	13 a 14	Registro de cambios sensibles
S701	13 a 15	Manual técnico y de despliegue

ADEMÁS, EN TODA TAREA DE EQUIPO

Debe asistir preparado, cumplir su parte, revisar el resultado de otro integrante y ayudar a guardar evidencia. "Equipo" no significa que todos esperan a que una sola persona lo haga.



GUÍA PRÁCTICA

Plan personal de Matias

Matias dirige 11 tareas individuales y participa en las actividades de equipo. También debe conocer el proyecto completo para la defensa.

ID	SEMANA	LO QUE DEBE DEJAR HECHO
G07	1 a 4	Repositorio ordenado con README y carpetas de evidencias
D03	2 a 4	Diagrama de base de datos y diccionario de campos
D07	2 a 4	Portal demostrativo del profesor
S202	5 a 6	Inicio de sesión real conectado a la base de datos
S205	5 a 6	Módulo de estructura escolar
S302	7 a 8	Módulo de matrículas y cursos vigentes
S401	9 a 10	Módulo de clases y asistencia persistente
S404	9 a 10	Panel inicial de alertas
S504	11 a 12	Módulo inicial de notificaciones
S603	13 a 14	Reportes descargables
S702	14 a 15	Manual de usuario con imágenes

ADEMÁS, EN TODA TAREA DE EQUIPO

Debe asistir preparado, cumplir su parte, revisar el resultado de otro integrante y ayudar a guardar evidencia. "Equipo" no significa que todos esperan a que una sola persona lo haga.



GUÍA PRÁCTICA

Diccionario en lenguaje simple

Los títulos originales se conservan para coincidir con la planificación, pero estas expresiones significan lo siguiente.

Product Vision

Una página que explica el problema, los usuarios, la solución y el valor esperado.

Impact Mapping

Un mapa de personas afectadas, cambios esperados y funciones que ayudarán.

Product Backlog

La lista ordenada de todo el trabajo pendiente.

Definition of Done o DoD

La lista de comprobaciones para decidir si una tarea realmente terminó.

ADR

Un registro corto de una decisión técnica, sus motivos y consecuencias.

Stack

El conjunto de tecnologías que usaremos para construir el sistema.

Responsive

Una pantalla que se adapta y funciona bien en teléfono y computador.

RBAC

Permisos según la función de cada persona, por ejemplo docente o estudiante.

Endpoint

Una dirección interna que permite a una pantalla pedir o guardar información.

CI

Una revisión automática en GitHub que ejecuta pruebas antes de aceptar cambios.

Persistir

Guardar información de verdad para que no desaparezca al reiniciar.

Review

Reunión para mostrar lo hecho y decidir si se aprueba o necesita cambios.

Sprint

Periodo corto de trabajo con un objetivo y resultados demostrables.

Ruta crítica

Tareas que no se pueden atrasar sin poner en riesgo una entrega importante.

UML / ER

Dibujos que explican procesos, piezas del sistema y relaciones de la base de datos.



Instrucciones por ID de actividad

Fichas 1-6 de 58

G01

Semanas 1-2

Conformar equipo y ratificar responsabilidades

RESPONSABLE: Equipo

QUÉ HACER

Acordar quién toma decisiones, quién coordina reuniones y cómo se reparten programación, pruebas y documentos.

PASOS MÍNIMOS

Reunirse los tres · escribir funciones y reglas · confirmar el acuerdo por escrito

REPARTO

Joel: registra acuerdos. Agustín: propone reparto. Matías: verifica equilibrio.

ENTREGAR

Acta corta con nombres, funciones y forma de reemplazo

LISTO CUANDO

Los tres entienden y aceptan sus responsabilidades

G02

Semanas 1-3

Autoevaluar competencias y registrar reflexión inicial

RESPONSABLE: Cada integrante

QUÉ HACER

Cada integrante debe evaluar por separado qué sabe hacer, qué necesita aprender y qué espera aportar al proyecto.

PASOS MÍNIMOS

Completar la pauta 1.1 · escribir la reflexión 1.2 · revisar y firmar su propio archivo

REPARTO

Cada persona completa y entrega sus propios archivos; nadie responde por otro.

ENTREGAR

Tres juegos de documentos individuales, uno por persona

LISTO CUANDO

No hay respuestas copiadas y cada archivo refleja a su autor

G03

Semanas 1-4

Validar problema, usuarios, restricciones y contraparte

RESPONSABLE: Equipo

QUÉ HACER

Comprobar que el problema escolar es real, a quién afecta y qué límites tendrá la primera versión.

PASOS MÍNIMOS

Entrevistar o validar con una contraparte · anotar necesidades y restricciones · acordar el alcance

REPARTO

Joel: conduce validación. Agustín: registra necesidades. Matías: comprueba límites.

ENTREGAR

Resumen del problema, usuarios, límites y evidencia de validación

LISTO CUANDO

Existe una necesidad confirmada y el equipo sabe qué no construirá

G04

Semanas 1-2

Definir Product Vision y cuatro pilares

RESPONSABLE: Joel

QUÉ HACER

Escribir en una página qué problema resolverá SIGAA, para quién, qué valor entregará y cómo se medirá el éxito.

PASOS MÍNIMOS

Redactar una frase central · explicar cuatro beneficios · presentar al equipo para corrección

ENTREGAR

Documento de visión del producto aprobado por el equipo

LISTO CUANDO

Cualquier integrante puede explicar el proyecto en menos de dos minutos

G05

Semanas 1-2

Construir mapa de actores e Impact Mapping

RESPONSABLE: Equipo

QUÉ HACER

Identificar a todas las personas que usarán o serán afectadas por SIGAA y qué cambio espera cada una.

PASOS MÍNIMOS

Listar actores · ordenar necesidades · relacionar cada necesidad con funciones del sistema

REPARTO

Joel: valida objetivos. Agustín: identifica usuarios. Matías: relaciona funciones.

ENTREGAR

Mapa sencillo de personas, necesidades y funciones

LISTO CUANDO

No falta ningún usuario principal y cada función responde a una necesidad

G06

Semanas 1-2

Priorizar Product Backlog, DoD y riesgos

RESPONSABLE: Agustín

QUÉ HACER

Ordenar todas las tareas por importancia, crear una lista para decidir cuándo algo está terminado y registrar los riesgos.

PASOS MÍNIMOS

Ordenar tareas de mayor a menor valor · acordar la lista de término · anotar riesgo, responsable y solución

ENTREGAR

Lista ordenada de trabajo, lista de término y tabla de riesgos

LISTO CUANDO

El equipo sabe qué hacer primero, cómo aprobarlo y qué hacer si falla



Instrucciones por ID de actividad

Fichas 7-12 de 58

G07

Semanas 1-4

Configurar repositorio, README y estructura de evidencias**RESPONSABLE:** Matías**QUÉ HACER**

Dejar el repositorio preparado para que los tres puedan encontrar código, documentos, pruebas y evidencias.

PASOS MÍNIMOS

Crear carpetas claras · completar instrucciones iniciales · comprobar clonación y permisos

ENTREGAR

Repositorio ordenado con README y carpetas de evidencias

LISTO CUANDO

Otro integrante puede clonar, ubicar archivos y ejecutar instrucciones

F101

Semanas 2-4

Completar Guía 1.5 - Definición Proyecto APT**RESPONSABLE:** Equipo**QUÉ HACER**

Completar entre los tres la guía oficial de definición del proyecto usando información real y coherente.

PASOS MÍNIMOS

Repartir secciones · unirlos sin contradicciones · revisar contra la pauta oficial

REPARTO

Joel: integra el texto. Agustín: completa solución. Matías: revisa datos y pauta.

ENTREGAR

Guía 1.5 completa en formato editable y versión PDF

LISTO CUANDO

Todos los campos están completos y cada afirmación tiene respaldo

F102

Semanas 1-4

Completar evidencias individuales 1.1, 1.2 y 1.3**RESPONSABLE:** Cada integrante**QUÉ HACER**

Cada integrante debe terminar sus tres documentos personales sin responder en nombre de los demás.

PASOS MÍNIMOS

Responder 1.1 · mantener el diario 1.2 · completar 1.3 y revisar datos personales

REPARTO

Cada persona entrega sus tres documentos en una carpeta con su nombre.

ENTREGAR

Documentos 1.1, 1.2 y 1.3 separados por integrante

LISTO CUANDO

Cada persona revisó y puede explicar lo que escribió

F103

Semanas 3-4

Preparar y revisar presentación de Fase 1**RESPONSABLE:** Equipo**QUÉ HACER**

Preparar una presentación breve que explique problema, solución, usuarios, alcance, planificación y prototipo.

PASOS MÍNIMOS

Crear guion · diseñar diapositivas · revisar datos, ortografía y duración

REPARTO

Joel: valida contenido. Agustín: diseña diapositivas. Matías: revisa evidencia.

ENTREGAR

Presentación final y copia PDF

LISTO CUANDO

Se entiende sin leer documentos externos y cabe en el tiempo asignado

F104

Semanas 3-4

Ensayar exposición y preguntas técnicas**RESPONSABLE:** Equipo**QUÉ HACER**

Practicar la exposición y prepararse para responder preguntas sobre decisiones, avances y dificultades.

PASOS MÍNIMOS

Asignar partes · ensayar con cronómetro · hacer preguntas difíciles y corregir respuestas

REPARTO

Joel: modera preguntas. Agustín: controla relato y tiempo. Matías: revisa respuestas.

ENTREGAR

Registro de ensayo, tiempo final y lista de preguntas

LISTO CUANDO

Los tres pueden explicar el proyecto y reemplazar a otro si es necesario

M01

Semanas 4-4

SUMATIVA FASE 1 - Definición Proyecto APT - 20%**RESPONSABLE:** Docente**QUÉ HACER**

Presentar la primera entrega oficial y verificar que todos los archivos correctos queden enviados antes del cierre.

PASOS MÍNIMOS

Revisar pauta · cargar archivos · guardar comprobante y comentarios del docente

REPARTO

Joel: confirma entrega. Agustín: revisa presentación. Matías: verifica archivos y respaldo.

ENTREGAR

Entrega Fase 1 enviada y comprobante guardado

LISTO CUANDO

La plataforma confirma el envío y se registró la retroalimentación



Instrucciones por ID de actividad

Fichas 13-18 de 58

D01

Semanas 2-3

Ratificar stack y decisiones ADR**RESPONSABLE:** Joel**QUÉ HACER**

Confirmar por escrito las tecnologías del proyecto y explicar por qué se usarán.

PASOS MÍNIMOS

Revisar React, Node, PostgreSQL y Docker · comparar alternativas · registrar decisión y aprobación

ENTREGAR

Documento de decisión tecnológica actualizado

LISTO CUANDO

Los tres aceptan la elección y conocen sus consecuencias

D02

Semanas 2-4

Diseñar arquitectura de contenedores y componentes**RESPONSABLE:** Agustin**QUÉ HACER**

Dibujar cómo se conectan navegador, aplicación, servidor y base de datos, tanto localmente como en el servidor.

PASOS MÍNIMOS

Identificar piezas · dibujar conexiones y accesos · revisar aislamiento y datos que circulan

ENTREGAR

Diagrama de arquitectura comprensible y actualizado

LISTO CUANDO

Otro integrante puede explicar el recorrido de una solicitud

D03

Semanas 2-4

Diseñar modelo ER y diccionario de datos**RESPONSABLE:** Matias**QUÉ HACER**

Diseñar las tablas de la base de datos, sus campos y cómo se relacionan.

PASOS MÍNIMOS

Listar información escolar · dibujar relaciones · describir campos, reglas y ejemplos

ENTREGAR

Diagrama de base de datos y diccionario de campos

LISTO CUANDO

El modelo permite cursos, estudiantes, docentes, notas y asistencia sin duplicaciones

D04

Semanas 2-4

Modelar casos de uso, secuencia y componentes UML**RESPONSABLE:** Equipo**QUÉ HACER**

Mostrar con dibujos simples qué acciones realizará cada usuario y qué pasos seguirá el sistema.

PASOS MÍNIMOS

Elegir procesos principales · dibujar actores y pasos · revisar que coincidan con el alcance

REPARTO

Joel: casos principales. Agustin: pasos de usuario. Matias: componentes y datos.

ENTREGAR

Diagramas de uso, pasos e integración de componentes

LISTO CUANDO

Los diagramas explican al menos login, asistencia, notas y consulta estudiantil

D05

Semanas 2-3

Corregir dominio universitario a escolar**RESPONSABLE:** Joel**QUÉ HACER**

Cambiar toda referencia a universidad por términos correctos de liceo o colegio.

PASOS MÍNIMOS

Buscar textos y datos antiguos · reemplazar conceptos · revisar pantallas, documentos y base

ENTREGAR

Proyecto coherente con establecimiento escolar

LISTO CUANDO

No quedan carreras, facultades ni conceptos universitarios incorrectos

D06

Semanas 2-4

Implementar prototipo responsive y login por roles**RESPONSABLE:** Agustin**QUÉ HACER**

Crear una demostración que funcione en computador y teléfono, con un ingreso único que muestre la vista correcta según el usuario.

PASOS MÍNIMOS

Construir pantallas · adaptar menú móvil · probar cuentas docente y estudiante

ENTREGAR

Prototipo navegable con login por roles

LISTO CUANDO

Ambas cuentas ingresan y ven solo su portal, sin cortes visuales



Instrucciones por ID de actividad

Fichas 19-24 de 58

D07

Semanas 2-4

Implementar modelo demostrativo del profesor

RESPONSABLE: Matias

QUÉ HACER

Crear la demostración del profesor para ver cursos, registrar asistencia, planificar clases, poner notas y anotaciones.

PASOS MÍNIMOS

Construir vistas · cargar datos de ejemplo · probar cada acción y mensaje

ENTREGAR

Portal demostrativo del profesor

LISTO CUANDO

Las cinco acciones principales se pueden recorrer sin errores

D08

Semanas 2-4

Implementar portal demostrativo del estudiante

RESPONSABLE: Joel

QUÉ HACER

Crear la demostración del estudiante con sus asignaturas, notas, asistencia, anotaciones y alertas visibles.

PASOS MÍNIMOS

Diseñar resumen · mostrar detalle por asignatura · probar teléfono y computador

ENTREGAR

Portal demostrativo del estudiante

LISTO CUANDO

Un estudiante entiende su situación académica sin ayuda

D09

Semanas 2-4

Preparar Docker y aislamiento seguro del servidor

RESPONSABLE: Agustin

QUÉ HACER

Empaquetar el sistema con Docker y proteger el servidor para que el equipo use la aplicación sin acceder al resto del computador.

PASOS MÍNIMOS

Preparar contenedores · separar redes y claves · probar acceso local y remoto controlado

ENTREGAR

Configuración Docker y manual de acceso seguro

LISTO CUANDO

La aplicación funciona y la base de datos no queda expuesta

D10

Semanas 4-4

Ejecutar Review Sprint 1 y aceptar incremento

RESPONSABLE: Equipo

QUÉ HACER

Reunir al equipo, mostrar lo construido en el Sprint 1 y decidir qué se aprueba, qué se corrige y qué sigue.

PASOS MÍNIMOS

Preparar demo · mostrar cada resultado · registrar decisiones y nuevas tareas

REPARTO

Joel: acepta o devuelve. Agustin: realiza demo. Matias: registra resultados y fallas.

ENTREGAR

Acta de revisión con aprobados, pendientes y evidencias

LISTO CUANDO

El dueño del proyecto acepta o devuelve cada resultado con motivo

S201

Semanas 5-5

Aplicar feedback de Fase 1 y ajustar backlog

RESPONSABLE: Equipo

QUÉ HACER

Leer los comentarios de la primera evaluación y convertir cada corrección necesaria en una tarea concreta.

PASOS MÍNIMOS

Copiar observaciones · decidir respuesta · ordenar correcciones y asignar responsables

REPARTO

Joel: decide prioridad. Agustin: aplica cambios visuales. Matias: actualiza tareas y evidencia.

ENTREGAR

Tabla de comentarios, respuesta y tarea asociada

LISTO CUANDO

Ningún comentario queda sin respuesta o justificación

S202

Semanas 5-6

Implementar autenticación real y sesiones firmadas

RESPONSABLE: Matias

QUÉ HACER

Reemplazar el ingreso de demostración por cuentas reales y sesiones que puedan cerrarse o invalidarse con seguridad.

PASOS MÍNIMOS

Crear usuarios de prueba · implementar ingreso y salida · probar expiración y revocación

ENTREGAR

Inicio de sesión real conectado a la base de datos

LISTO CUANDO

Una cuenta válida entra, una inválida no, y cerrar sesión bloquea el acceso



Instrucciones por ID de actividad

Fichas 25-30 de 58

S203

Semanas 5-6

Implementar RBAC y autorizacion por alcance

RESPONSABLE: Joel

QUÉ HACER

Hacer que cada persona solo pueda ver y modificar la información permitida por su función y sus cursos.

PASOS MÍNIMOS

Definir permisos · aplicarlos en el servidor · probar intentos permitidos y prohibidos

ENTREGAR

Matriz de permisos y controles aplicados

LISTO CUANDO

Docente y estudiante no pueden entrar a funciones ajenas

S204

Semanas 5-6

Conectar endpoints docente/estudiante a PostgreSQL

RESPONSABLE: Agustin

QUÉ HACER

Conectar las pantallas de docente y estudiante con información guardada realmente en PostgreSQL.

PASOS MÍNIMOS

Crear rutas de lectura y guardado · conectar pantallas · probar errores y datos persistentes

ENTREGAR

Funciones docente/estudiante usando la base real

LISTO CUANDO

Los datos siguen existiendo después de reiniciar el sistema

S205

Semanas 5-6

Administrar establecimiento, ano, niveles y cursos

RESPONSABLE: Matias

QUÉ HACER

Permitir crear y mantener el establecimiento, año escolar, niveles y cursos.

PASOS MÍNIMOS

Crear formularios · validar datos · probar creación, edición y desactivación

ENTREGAR

Módulo de estructura escolar

LISTO CUANDO

Se puede configurar un año completo sin tocar directamente la base

S206

Semanas 5-6

Activar CI y pruebas de migracion desde cero

RESPONSABLE: Joel

QUÉ HACER

Hacer que GitHub revise automáticamente el proyecto y compruebe que una base vacía puede construirse desde cero.

PASOS MÍNIMOS

Configurar revisión automática · ejecutar pruebas · levantar base nueva y aplicar cambios

ENTREGAR

Proceso automático de revisión en verde

LISTO CUANDO

Cada cambio se revisa y una instalación nueva termina correctamente

S301

Semanas 7-8

Gestionar estudiantes y apoderados

RESPONSABLE: Agustin

QUÉ HACER

Permitir registrar, buscar, editar y desactivar estudiantes y apoderados, manteniendo su relación.

PASOS MÍNIMOS

Crear formularios · relacionar apoderados · validar duplicados y permisos

ENTREGAR

Módulo de estudiantes y apoderados

LISTO CUANDO

Se puede completar una ficha y recuperar sus relaciones correctamente

S302

Semanas 7-8

Gestionar matriculas y cursos vigentes

RESPONSABLE: Matias

QUÉ HACER

Permitir matricular estudiantes en cursos del año vigente y controlar cambios o retiros.

PASOS MÍNIMOS

Crear matrícula · impedir duplicados · probar cambio, retiro e historial

ENTREGAR

Módulo de matrículas y cursos vigentes

LISTO CUANDO

Cada estudiante tiene una situación de matrícula clara y trazable



Instrucciones por ID de actividad

Fichas 31-36 de 58

S303

Semanas 7-8

Persistir evaluaciones, calificaciones y publicacion

RESPONSABLE: Joel

QUÉ HACER

Guardar evaluaciones y notas, calcular resultados cuando corresponda y controlar cuándo las ve el estudiante.

PASOS MÍNIMOS

Crear evaluación · registrar y validar notas · publicar y comprobar vista estudiantil

ENTREGAR

Evaluaciones y calificaciones persistentes

LISTO CUANDO

Las notas guardadas coinciden con lo publicado y queda registro de cambios

S304

Semanas 7-8

Implementar importacion y validacion de datos

RESPONSABLE: Agustin

QUÉ HACER

Permitir cargar varios registros desde un archivo y mostrar claramente los errores antes de guardar.

PASOS MÍNIMOS

Definir formato · revisar filas y duplicados · mostrar resumen y confirmar carga

ENTREGAR

Importador con plantilla y reporte de errores

LISTO CUANDO

Una carga válida funciona y una inválida no contamina la base

S305

Semanas 7-8

Completar pruebas funcionales y de integracion

RESPONSABLE: Equipo

QUÉ HACER

Probar en conjunto que las funciones desarrolladas trabajan correctamente solas y conectadas entre sí.

PASOS MÍNIMOS

Preparar casos de prueba · ejecutar flujos completos · registrar fallas y volver a probar

REPARTO

Joel: prueba permisos y notas. Agustin: prueba pantallas. Matias: prueba base e integración.

ENTREGAR

Informe de pruebas con resultados y correcciones

LISTO CUANDO

Los flujos principales pasan y no quedan fallas graves abiertas

S401

Semanas 9-10

Persistir sesiones de clase y asistencia

RESPONSABLE: Matias

QUÉ HACER

Guardar cada clase realizada y la asistencia de sus estudiantes con fecha, estado y responsable.

PASOS MÍNIMOS

Crear sesión de clase · registrar presentes y ausentes · editar con permiso y auditar

ENTREGAR

Módulo de clases y asistencia persistente

LISTO CUANDO

La asistencia se consulta por estudiante, curso y fecha sin perder historial

S402

Semanas 9-10

Gestionar justificaciones por Inspectoría

RESPONSABLE: Joel

QUÉ HACER

Permitir que Inspectoría reciba, revise y resuelva justificaciones de inasistencia.

PASOS MÍNIMOS

Registrar solicitud y respaldo · aprobar o rechazar · notificar y guardar historial

ENTREGAR

Flujo de justificaciones

LISTO CUANDO

Cada solicitud tiene estado, responsable, fecha y resolución visible

S403

Semanas 9-10

Implementar tres reglas explicables de alerta

RESPONSABLE: Agustin

QUÉ HACER

Crear tres reglas fáciles de explicar que detecten situaciones como baja asistencia, descenso de notas o repetición de incidentes.

PASOS MÍNIMOS

Definir condiciones · probar con ejemplos · mostrar motivo y datos que activaron la alerta

ENTREGAR

Tres reglas de alerta documentadas y funcionando

LISTO CUANDO

Cada alerta puede explicarse y no aparece sin datos suficientes



Instrucciones por ID de actividad

Fichas 37-42 de 58

S404

Semanas 9-10

Construir bandeja y dashboard inicial de alertas

RESPONSABLE: Matias

QUÉ HACER

Crear una bandeja donde los responsables vean alertas, prioridad, estudiante, motivo y estado.

PASOS MÍNIMOS

Diseñar lista y filtros · conectar reglas · permitir revisar, asignar y cerrar

ENTREGAR

Panel inicial de alertas

LISTO CUANDO

El usuario encuentra una alerta y conoce la acción pendiente

S405

Semanas 9-10

Preparar informe de avance y evidencias

RESPONSABLE: Equipo

QUÉ HACER

Preparar la entrega de avance mostrando qué funciona, qué falta, pruebas realizadas y problemas encontrados.

PASOS MÍNIMOS

Reunir evidencias · redactar informe · revisar pauta y preparar demostración

REPARTO

Joel: integra informe. Agustin: prepara presentación. Matias: reúne pruebas y anexos.

ENTREGAR

Informe de avance y carpeta de evidencias

LISTO CUANDO

Cada afirmación del informe puede demostrarse con archivo, prueba o pantalla

M02

Semanas 10-10

SUMATIVA FASE 2 - Informe de avance - 20%

RESPONSABLE: Docente

QUÉ HACER

Enviar la segunda entrega oficial y guardar la confirmación junto con la evaluación recibida.

PASOS MÍNIMOS

Revisar pauta y archivos · realizar envío · guardar comprobante y comentarios

REPARTO

Joel: confirma entrega. Agustin: revisa presentación. Matias: verifica anexos y comprobante.

ENTREGAR

Informe de avance enviado

LISTO CUANDO

La entrega figura registrada y el equipo conoce las observaciones

S501

Semanas 11-11

Aplicar feedback del informe de avance

RESPONSABLE: Equipo

QUÉ HACER

Convertir los comentarios del informe de avance en correcciones verificables.

PASOS MÍNIMOS

Clasificar comentarios · asignar tareas y fecha · corregir, probar y cerrar cada uno

REPARTO

Joel: prioriza correcciones. Agustin: corrige experiencia. Matias: verifica datos y pruebas.

ENTREGAR

Lista de correcciones con evidencia

LISTO CUANDO

Todas las observaciones tienen respuesta y resultado comprobable

S502

Semanas 11-12

Implementar casos de seguimiento e intervenciones

RESPONSABLE: Joel

QUÉ HACER

Permitir abrir un caso de apoyo para un estudiante, registrar acciones, responsables, fechas y resultado.

PASOS MÍNIMOS

Crear caso · agregar intervención y seguimiento · cerrar con motivo y evidencia

ENTREGAR

Módulo de casos e intervenciones

LISTO CUANDO

Se puede reconstruir toda la historia de apoyo del estudiante

S503

Semanas 11-12

Completar ficha integral 360 del estudiante

RESPONSABLE: Agustin

QUÉ HACER

Reunir en una sola ficha la información importante del estudiante sin mezclar datos de otros alumnos.

PASOS MÍNIMOS

Definir secciones · integrar notas, asistencia, anotaciones y alertas · aplicar permisos

ENTREGAR

Ficha integral del estudiante

LISTO CUANDO

La ficha es completa, comprensible y respeta los permisos



Instrucciones por ID de actividad

Fichas 43-48 de 58

S504

Semanas 11-12

Implementar notificaciones y comunicaciones

RESPONSABLE: Matias

QUÉ HACER

Enviar avisos relacionados con eventos del sistema y registrar si fueron preparados, enviados o fallaron.

PASOS MÍNIMOS

Definir mensajes · crear cola y estados · probar destinatarios, reintentos y registro

ENTREGAR

Módulo inicial de notificaciones

LISTO CUANDO

Cada aviso tiene destinatario, contenido, estado y fecha trazable

S601

Semanas 13-14

Construir indicadores agregados y panel directivo

RESPONSABLE: Joel

QUÉ HACER

Mostrar a dirección datos generales que ayuden a entender asistencia, rendimiento y alertas sin exponer detalles innecesarios.

PASOS MÍNIMOS

Elegir indicadores · calcularlos · construir filtros y comprobar cifras

ENTREGAR

Panel directivo con indicadores agregados

LISTO CUANDO

Las cifras coinciden con los datos de prueba y se entienden sin explicación técnica

S602

Semanas 13-14

Implementar auditoria de cambios sensibles

RESPONSABLE: Agustin

QUÉ HACER

Guardar quién cambió información sensible, cuándo lo hizo y qué valor existía antes y después.

PASOS MÍNIMOS

Elegir acciones sensibles · registrar cambios · crear consulta y proteger el historial

ENTREGAR

Registro de cambios sensibles

LISTO CUANDO

Una modificación de nota, asistencia o permiso deja evidencia completa

S603

Semanas 13-14

Generar reportes y exportaciones

RESPONSABLE: Matias

QUÉ HACER

Permitir generar y descargar reportes útiles con filtros, fecha y nombre comprensible.

PASOS MÍNIMOS

Definir reportes · aplicar filtros · exportar y revisar contenido y formato

ENTREGAR

Reportes descargables

LISTO CUANDO

Los archivos abren correctamente y sus cifras coinciden con el sistema

S604

Semanas 13-14

Ejecutar pruebas de seguridad y rendimiento

RESPONSABLE: Equipo

QUÉ HACER

Comprobar que los permisos resisten intentos indebidos y que el sistema responde adecuadamente con una carga razonable.

PASOS MÍNIMOS

Preparar pruebas · ejecutar accesos prohibidos y carga · registrar resultados y corregir

REPARTO

Joel: accesos y permisos. Agustin: uso y navegación. Matias: carga, medición y reporte.

ENTREGAR

Informe de seguridad y rendimiento

LISTO CUANDO

No quedan fallas graves y los límites medidos están documentados

S605

Semanas 13-14

Validar accesibilidad, responsive y navegadores

RESPONSABLE: Joel

QUÉ HACER

Revisar que las pantallas se entiendan, funcionen con teclado y no se corten en teléfonos ni navegadores actuales.

PASOS MÍNIMOS

Probar tamaños y navegadores · revisar contraste y teclado · corregir y documentar

ENTREGAR

Lista de revisión visual y accesibilidad

LISTO CUANDO

Los flujos críticos funcionan sin cortes ni bloqueos de navegación

Instrucciones por ID de actividad

Fichas 49-54 de 58

S701

Semanas 13-15

Completar manual tecnico y despliegue

RESPONSABLE: Agustin

QUÉ HACER

Escribir cómo instalar, configurar, actualizar, respaldar y recuperar el sistema de forma segura.

PASOS MÍNIMOS

Documentar requisitos y comandos · probar desde equipo limpio · agregar solución de errores

ENTREGAR

Manual técnico y de despliegue

LISTO CUANDO

Otra persona instala y recupera SIGAA siguiendo solo el manual

S702

Semanas 14-15

Completar manual de usuario

RESPONSABLE: Matias

QUÉ HACER

Escribir instrucciones simples para que docentes y estudiantes usen las funciones disponibles.

PASOS MÍNIMOS

Organizar por rol · capturar pantallas · explicar pasos y errores frecuentes

ENTREGAR

Manual de usuario con imágenes

LISTO CUANDO

Un usuario de prueba completa tareas principales sin ayuda del equipo

S703

Semanas 14-15

Documentar innovacion y propuesta de valor

RESPONSABLE: Equipo

QUÉ HACER

Explicar qué diferencia a SIGAA, qué problema mejora y qué evidencia demuestra ese valor.

PASOS MÍNIMOS

Identificar aporte · compararlo con situación actual · respaldar con ejemplos o validación

REPARTO

Joel: redacta valor. Agustin: prepara ejemplos visuales. Matias: reúne evidencia.

ENTREGAR

Sección de innovación y propuesta de valor

LISTO CUANDO

La explicación es concreta, honesta y está conectada con usuarios reales

S704

Semanas 14-15

Preparar informe final y presentacion de resultados

RESPONSABLE: Equipo

QUÉ HACER

Construir el informe final y la presentación usando resultados reales, pruebas y aprendizajes del proyecto.

PASOS MÍNIMOS

Reunir contenido · redactar y diseñar · revisar pauta, coherencia, citas y demo

REPARTO

Joel: integra informe. Agustin: diseña presentación. Matias: revisa anexos y pauta.

ENTREGAR

Informe final y presentación

LISTO CUANDO

Todos los criterios de la pauta tienen contenido y evidencia localizada

M03

Semanas 15-15

SUMATIVA FASE 2 - Informe final - 30%

RESPONSABLE: Docente

QUÉ HACER

Enviar la entrega final de la Fase 2 y conservar la confirmación y comentarios recibidos.

PASOS MÍNIMOS

Revisar versión final · cargar archivos correctos · guardar comprobante y evaluación

REPARTO

Joel: confirma entrega. Agustin: revisa presentación. Matias: verifica anexos y comprobante.

ENTREGAR

Informe final enviado

LISTO CUANDO

La plataforma confirma el envío y no faltan anexos

R01

Semanas 16-16

Aplicar feedback final y corregir version candidata

RESPONSABLE: Equipo

QUÉ HACER

Aplicar las últimas observaciones al sistema y documentos sin introducir errores nuevos.

PASOS MÍNIMOS

Clasificar cambios · corregir por prioridad · volver a ejecutar pruebas y cerrar versión

REPARTO

Joel: prioriza. Agustin: corrige interfaz. Matias: valida datos, pruebas y versión.

ENTREGAR

Versión candidata corregida

LISTO CUANDO

Todas las observaciones críticas están resueltas y las pruebas vuelven a pasar



Instrucciones por ID de actividad

Fichas 55-58 de 58

R02

Semanas 16-17

Preparar defensa, demo y respaldo operativo**RESPONSABLE:** Equipo**QUÉ HACER**

Preparar una demostración estable, un plan alternativo y copias de respaldo para la defensa.

PASOS MÍNIMOS

Elegir recorrido · preparar datos · ensayar falla de Internet y verificar respaldos

REPARTO

Joel: dirige relato. Agustín: ejecuta demo. Matías: prepara servidor y respaldo.

ENTREGAR

Guion de demo, respaldo y plan alternativo

LISTO CUANDO

La demostración puede continuar aunque falle un componente no esencial

R03

Semanas 16-17

Ensayar respuestas y dominio individual**RESPONSABLE:** Cada integrante**QUÉ HACER**

Cada integrante debe practicar respuestas y demostrar que comprende todo el proyecto, no solo sus tareas.

PASOS MÍNIMOS

Estudiar arquitectura y decisiones · practicar preguntas · grabar o registrar ensayo

REPARTO

Cada persona ensaya por separado y luego recibe preguntas de los otros dos.

ENTREGAR

Guía de preguntas y ensayo individual

LISTO CUANDO

Cada persona explica problema, solución, tecnología, seguridad y aporte personal

M04

Semanas 17-18

DEFENSA ANTE COMISION - 30%**RESPONSABLE:** Comision**QUÉ HACER**

Presentar y defender el proyecto ante la comisión, demostrando el sistema y respondiendo con evidencia.

PASOS MÍNIMOS

Llegar con archivos y respaldo · ejecutar demo · responder y registrar resultado

REPARTO

Los tres presentan y responden. Joel coordina; Agustín opera la demo; Matías cuida el respaldo.

ENTREGAR

Defensa realizada y resultado registrado

LISTO CUANDO

La comisión recibe la presentación completa y el equipo conserva evidencia

R04

Semanas 18-18

Mantener repositorio activo, cerrar evidencias y retrospectiva**RESPONSABLE:** Equipo**QUÉ HACER**

Dejar el repositorio ordenado, con la versión final, evidencias, aprendizajes y asuntos pendientes claramente señalados.

PASOS MÍNIMOS

Revisar archivos y enlaces · cerrar tareas · escribir aprendizajes y próximos pasos

REPARTO

Joel: cierra estado. Agustín: revisa manuales y pantallas. Matías: ordena versión y pruebas.

ENTREGAR

Repositorio final y acta de cierre

LISTO CUANDO

Todo lo entregado se encuentra, se ejecuta y tiene estado claro

GUÍA PRÁCTICA

Reunión semanal de 20 minutos

Usen esta rutina para que la Carta Gantt sea una herramienta de trabajo y no solo un documento de entrega.

1

Cada persona dice qué ID terminó y muestra la evidencia.

2

Se revisa la condición “Listo cuando”; si falla, la tarea sigue abierta.

3

Se identifican bloqueos y se acuerda quién ayudará y para cuándo.

4

Se actualiza el repositorio con código, documento, prueba o acta.

5

Se miran las actividades de las dos semanas siguientes y se anticipan dependencias.

6

Joel registra cambios de prioridad; los tres confirman el nuevo acuerdo.

FORMATO DE ACTUALIZACIÓN

ID: ____ | Responsable: ____ | Estado: pendiente / en trabajo / listo | Evidencia: enlace o ruta | Problema: ____ | Próximo paso y fecha: ____