Épicas y Product Backlog vigente

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Fuente de estados: Jira consultado el 15-10-2026. El plan maestro anterior es una línea base histórica, no la fuente de estado actual.

Este documento presenta una vista revisable en GitHub. Los puntos y la asignación definitiva se confirman durante Sprint Planning.

Criterios de priorización

- **Must**: necesario para el objetivo, la seguridad o una evaluación Capstone.
- **Should**: aporta valor relevante, pero admite una alternativa temporal.
- **Could**: se implementa solo si existe capacidad después de los Must.
- Primero se reducen riesgos de validación, arquitectura, datos y seguridad.

Épicas

Épica	Resultado esperado	Sprints propuestos
Descubrimiento y producto	Problema, usuarios, visión y backlog validados	Sprint 0-1
Diseño y arquitectura	Arquitectura, ER, UML, API y NFR coherentes	Sprint 1-2
Seguridad y plataforma	Autenticación, RBAC, CI y Docker	Sprint 2
Gestión escolar	Establecimiento, niveles, cursos, estudiantes, apoderados, matrículas y notas	Sprint 2-3
Asistencia y alertas	Asistencia, reglas y bandeja priorizada	Sprint 4
Seguimiento	Casos, intervenciones, ficha 360 y avisos	Sprint 5
Analítica y auditoría	Dashboard, reportes y trazabilidad	Sprint 6
Calidad y cierre	Pruebas, manuales, despliegue y defensa	Sprint 6-Release final

Backlog priorizado y estado vigente

Los puntos y estados provienen de Jira. Las prioridades conservan la línea base; no son una repriorización acordada. Sin sprint significa backlog de producto, no una asignación nueva.

Historia / Jira	Prioridad	Puntos	Asignación actual	Estado
PB-001 Validar problema usuarios y restricciones / SCRUM-13	Must	5	Sprint 0 - Histórico	En revisión
PB-002 Product Vision y cuatro pilares / SCRUM-14	Must	3	Sprint 0 - Histórico	En revisión
PB-003 Backlog priorizado y estimado / SCRUM-15	Must	5	Sprint 0 - Histórico	En revisión
PB-004 Definition of Done / SCRUM-16	Must	2	Sprint 0 - Histórico	En revisión
PB-005 Repositorio README y trazabilidad / SCRUM-17	Must	3	Sprint 0 - Histórico	En revisión
PB-006 Arquitectura y decisiones técnicas / SCRUM-18	Must	5	Sprint 1 - Histórico	Terminada
PB-007 Modelo ER y diccionario de datos / SCRUM-19	Must	5	Sprint 1 - Histórico	En revisión
PB-008 Prototipo navegable validado / SCRUM-20	Must	5	Sprint 1 - Histórico	En revisión
PB-009 UML de flujos principales / SCRUM-21	Must	5	Sprint 1 - Histórico	En curso
PB-010 Entrega y presentación Fase 1 / SCRUM-22	Must	5	Sprint 1 - Histórico	En revisión
PB-011 Autenticación segura / SCRUM-23	Must	8	Sprint 3 - Actual	En revisión
PB-012 Roles y permisos / SCRUM-24	Must	8	Sprint 3 - Actual	En revisión
PB-013 Estructura escolar / SCRUM-25	Must	8	Sprint 2 - Histórico	En curso
PB-014 Entorno Docker reproducible / SCRUM-26	Must	5	Sprint 2 - Histórico	En revisión
PB-015 Gestión de estudiantes / SCRUM-27	Must	8	Sprint 3 - Actual	En revisión
PB-016 Matrículas / SCRUM-28	Must	5	Sprint 3 - Actual	En revisión
PB-017 Evaluaciones y calificaciones / SCRUM-29	Must	8	Sin sprint	En revisión
PB-018 Importación validada / SCRUM-30	Should	5	Sin sprint	Pendiente
PB-019 Registro de asistencia / SCRUM-31	Must	8	Sprint 4 - Asistencia/Alertas	En revisión
PB-020 Tres reglas explicables de alerta / SCRUM-32	Must	8	Sprint 4 - Asistencia/Alertas	En curso
PB-021 Bandeja y dashboard inicial de alertas / SCRUM-33	Must	8	Sprint 4 - Asistencia/Alertas	En curso
PB-022 Entrega de avance Fase 2 / SCRUM-34	Must	5	Sprint 4 - Asistencia/Alertas	En revisión
PB-023 Casos de seguimiento / SCRUM-35	Must	8	Sin sprint	Pendiente
PB-024 Ficha integral del estudiante / SCRUM-36	Must	8	Sin sprint	En curso
PB-025 Notificaciones / SCRUM-37	Should	5	Sin sprint	Pendiente
PB-026 Indicadores agregados / SCRUM-38	Should	8	Sin sprint	Pendiente
PB-027 Exportación de reportes / SCRUM-39	Could	5	Sin sprint	Pendiente
PB-028 Auditoría de cambios sensibles / SCRUM-40	Must	8	Sin sprint	Pendiente
PB-029 Pruebas integrales seguridad y rendimiento / SCRUM-41	Must	8	Sin sprint	En curso
PB-030 Manual técnico y despliegue / SCRUM-42	Must	5	Sin sprint	En revisión
PB-031 Manual de usuario / SCRUM-43	Should	5	Sin sprint	Pendiente
PB-032 Innovación y propuesta de valor / SCRUM-44	Must	3	Sin sprint	Pendiente
PB-033 Entrega final Fase 2 / SCRUM-45	Must	8	Sin sprint	Pendiente
PB-034 Defensa y retrospectiva del proyecto / SCRUM-46	Must	5	Sin sprint	Pendiente

Historia / Jira	Prioridad	Puntos	Asignación actual	Estado
PB-035 Corregir dominio universitario a escolar / SCRUM-47	Must	8	Sprint 1 - Histórico	Terminada
PB-036 Gestión de apoderados / SCRUM-48	Must	5	Sin sprint	En curso
PB-037 Justificaciones por Inspectoría / SCRUM-49	Must	5	Sprint 4 - Asistencia/Alertas	En curso
PB-038 Modelo docente / SCRUM-50	Must	13	Sprint 1 - Histórico	En revisión
PB-039 Modelo estudiante / SCRUM-51	Must	13	Sprint 1 - Histórico	En curso
PB-040 Docker de equipo y aislamiento de servidor / SCRUM-52	Must	8	Sprint 1 - Histórico	En curso

Criterio de lectura

No se confunde una subtarea terminada con aceptación de su historia. Alertas y justificaciones siguen en curso; asistencia, notas y autenticación tienen evidencia técnica y esperan revisión. Las tarjetas consultadas no tienen asignatario: el equipo debe ratificar responsables.

Cambios y trazabilidad

Mantener claves PB y SCRUM existentes. Una nueva prioridad requiere decisión del PO y revisión de capacidad. No crear una segunda historia para un arrastre de sprint. Los datos de esta edición se respaldan en 04 Evidencias/jira-corte-2026-10-15.json.