Sprint Backlog - Sprint 2

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan histórico: 7 al 19 de septiembre. Jira conserva Sprint 2 - Histórico en estado future, sin fechas. Ese contenedor no acredita inicio ni cierre de una ceremonia.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-25 / PB-013 Estructura escolar	8	En curso
SCRUM-26 / PB-014 Entorno Docker reproducible	5	En revisión

Trabajo y criterios pendientes

- PB-013: hay esquema escolar; verificar administración completa de establecimiento, periodo, curso y asignatura antes de aceptar.
- PB-014: Docker y despliegue tienen evidencia; falta aceptación y verificación reproducible del procedimiento del equipo.
- PB-011 y PB-012: conservar vínculo histórico y seguir en Sprint 3, sin duplicarlas.

Trazabilidad

Fuente: consulta Jira sprint = 3, corte 15-10-2026. Se conservan las claves existentes. Cada cambio debe enlazar commit, prueba y decisión; el documento no cambia automáticamente los estados de Jira.