Scrumboard - Sprint 2

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan histórico: 7 al 19 de septiembre. Jira conserva Sprint 2 - Histórico en estado future, sin fechas. Ese contenedor no acredita inicio ni cierre de una ceremonia.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-25 / PB-013 Estructura escolar	8	En curso
SCRUM-26 / PB-014 Entorno Docker reproducible	5	En revisión

Lectura del tablero

8 puntos en curso y 5 en revisión. Hay 0 puntos en historias terminadas dentro de este conjunto. Esto no significa ausencia de implementación: distingue trabajo técnico de aceptación de historias.

Flujo existente: Pendiente, Seleccionada, En curso, En revisión, Terminada. No se agregan columnas ni se mueven tarjetas al regularizar documentos.

El tablero es una foto al corte y puede cambiar después. Fuente: https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog