Control de documentación Capstone - SIGAA

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte: 15 de octubre de 2026. Alcance: lista Scrum del profesor y sus evidencias técnicas. No se suma automáticamente la lista de metodología tradicional.

Documentación general

Requisito	Evidencia	Estado documental
Análisis del caso	Producto 01	Redactado
Squad y responsabilidades	Producto 02	Propuesta pendiente de ratificación
Mapa mental	Producto 03	Diagrama gráfico corregido
Mapa de actores	Producto 04	Matriz disponible; validación externa pendiente
Visión y cuatro pilares	Producto 05	Redactada; validación externa pendiente
Épicas	Producto 06	Definidas
Historias con criterios y estimación	Producto 07	40 historias disponibles
Impact Mapping	Producto 04	Gráfico corregido; hipótesis por validar
Product Backlog priorizado	Producto 06	Estados y asignaciones conciliados con Jira
User Story Mapping	Producto 08	Mapa por actividades y entregas disponible
Retrospectiva del proyecto	Producto 09	Balance actualizado, no cierre final

Nueve elementos por sprint

Elemento	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4
Planning	Reconstrucción documentada	Plan y desviación registrados	Plan y límites actualizados
Backlog	Histórico y vigente separados	Cuatro historias, 29 puntos	Cinco historias, 34 puntos
Scrumboard	Foto de Jira al corte	Foto de Jira al corte	Foto de Jira al corte
Burndown	Corte de 13 puntos, sin serie diaria	Corte de 29 puntos, sin serie diaria	Corte de 34 puntos, sin curva ficticia
Daily	Seguimiento, no reunión inventada	Seguimiento, no reunión inventada	Seguimiento, no reunión inventada
Impedimentos	Controles y pendientes	Resoluciones técnicas y pendientes	Integración y validación pendientes
Release	Sin cierre histórico acreditado	Incremento técnico, aceptación pendiente	Incremento parcial, aceptación pendiente
Review	Evidencia para ratificar	Decisiones PO pendientes	Decisiones PO pendientes
Retrospective	Análisis para discutir	Análisis para discutir	Análisis para discutir

Los documentos están preparados; no significa que las ceremonias se hayan realizado ni que los sprints estén aprobados.

Evidencias técnicas y Fase 2

Arquitectura de software y de base de datos actualizadas en sus PDF existentes. Migraciones 001-007 y pruebas documentadas. Informe de avance Fase 2 actualizado según los tres apartados de la guía 2.4: resumen/evidencias, monitoreo del plan y ajustes. Reflexión 2.1: propuesta factual preparada, con validación grupal pendiente.

Acciones todavía necesarias

1. Joel revisa y decide por historia; la regularización no reemplaza aprobación.

2. El equipo confirma roles, asignaciones y sus reflexiones.

3. Conseguir validación escolar y documentar feedback real.

4. Completar integración de alertas y justificaciones y evidenciar criterios.

5. Confirmar plazo y recepción en Campus; Git no demuestra entrega académica.

Las fuentes institucionales originales permanecen sin editar. Fase 1 y sus datos individuales no se declaran aprobados por esta revisión. La entrega final Fase 2 y Fase 3 son hitos futuros, no formularios rellenados anticipadamente.