Sprint Backlog - Sprint 4

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Jira: Sprint 4 - Asistencia/Alertas, activo, del 5 al 17 de octubre. Se conserva el sprint existente id 37. La referencia antigua id 36 no se usa.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-31 / PB-019 Registro de asistencia	8	En revisión
SCRUM-32 / PB-020 Tres reglas explicables de alerta	8	En curso
SCRUM-33 / PB-021 Bandeja y dashboard inicial de alertas	8	En curso
SCRUM-34 / PB-022 Entrega de avance Fase 2	5	En revisión
SCRUM-49 / PB-037 Justificaciones por Inspectoría	5	En curso

Trabajo y criterios pendientes

- PB-019 / SCRUM-31: asistencia por clase y estudiante matriculado, cuatro estados, autorización, corrección auditada y persistencia tras reinicio. Evidencia en 899aab6; en revisión.
- PB-020 / SCRUM-32: reglas configurables, datos persistentes, explicación y deduplicación. La lógica de prototipo no completa el circuito real; en curso.
- PB-021 / SCRUM-33: bandeja persistente, filtros y cambios auditados. El prototipo no acredita todos los criterios; en curso.
- PB-022 / SCRUM-34: informe de avance actualizado y trazable; revisión del PO y entrega/feedback académico pendientes.
- PB-037 / SCRUM-49: solicitud, revisión, respaldo protegido y actualización auditada de asistencia. El flujo completo no está integrado a la aplicación segura; en curso.

Trazabilidad

Fuente: consulta Jira sprint = 37, corte 15-10-2026. Se conservan las claves existentes. Cada cambio debe enlazar commit, prueba y decisión; el documento no cambia automáticamente los estados de Jira.