Scrumboard - Sprint 4

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Jira: Sprint 4 - Asistencia/Alertas, activo, del 5 al 17 de octubre. Se conserva el sprint existente id 37. La referencia antigua id 36 no se usa.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-31 / PB-019 Registro de asistencia	8	En revisión
SCRUM-32 / PB-020 Tres reglas explicables de alerta	8	En curso
SCRUM-33 / PB-021 Bandeja y dashboard inicial de alertas	8	En curso
SCRUM-34 / PB-022 Entrega de avance Fase 2	5	En revisión
SCRUM-49 / PB-037 Justificaciones por Inspectoría	5	En curso

Lectura del tablero

21 puntos en curso y 13 en revisión. Hay 0 puntos en historias terminadas dentro de este conjunto. Esto no significa ausencia de implementación: distingue trabajo técnico de aceptación de historias.

Flujo existente: Pendiente, Seleccionada, En curso, En revisión, Terminada. No se agregan columnas ni se mueven tarjetas al regularizar documentos.

El tablero es una foto al corte y puede cambiar después. Fuente: https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog