Review - Sprint 4

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Jira: Sprint 4 - Asistencia/Alertas, activo, del 5 al 17 de octubre. Se conserva el sprint existente id 37. La referencia antigua id 36 no se usa.

Estado: informe de evidencia para revisión. No acredita reunión celebrada ni aceptación del PO.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-31 / PB-019 Registro de asistencia	8	En revisión
SCRUM-32 / PB-020 Tres reglas explicables de alerta	8	En curso
SCRUM-33 / PB-021 Bandeja y dashboard inicial de alertas	8	En curso
SCRUM-34 / PB-022 Entrega de avance Fase 2	5	En revisión
SCRUM-49 / PB-037 Justificaciones por Inspectoría	5	En curso

Evidencia técnica y límites

- 62fbcba: sesiones, permisos, estudiantes y matrículas persistentes.
- dfa0461: PostgreSQL aislado en el Mac servidor y respaldo verificado.
- f48fbc3: publicación HTTPS y cuentas de demostración por rol.
- 899aab6: asistencia, evaluaciones, calificaciones y anotaciones persistentes.
- Pruebas conservadas: 4 unitarias y 30 de integración en Docker / PostgreSQL 16, sin fallos; 14 recorridos en navegador local y 4 recorridos de lectura/login en HTTPS. No son pruebas ejecutadas nuevamente durante esta regularización.
- Evidencias: SIGAA/output/evidence/academic-docker-tests.json, academic-browser-tests.json y academic-hosted-tests.json.
- Alertas, justificaciones completas, cálculo oficial de promedios, carga, accesibilidad integral y validación escolar siguen pendientes. Un esquema SQL no acredita una función conectada.

Demostración y decisión pendiente

Mostrar el alcance probado en una base de demostración, contrastar criterios y explicar las funciones aún no integradas. Para cada historia registrar: aceptada, devuelta con ajustes o replanificada; fecha real, responsable de decisión y evidencia. Ninguna de estas decisiones se presume en este documento.

Aprobación pendiente

El PO debe decidir por historia; el equipo debe ratificar sus acuerdos y la contraparte validar los flujos. No se registran aprobaciones ni reuniones no acreditadas.