SIGAA

Registro Jira del Sprint Backlog 4

Evidencia de configuración, trazabilidad y estado del trabajo en Jira al 15 de octubre de 2026.

5	34	29	5
historias asignadas	puntos comprometidos	puntos terminados	puntos en revisión

Configuración del sprint

Nombre: Sprint 4 - Asistencia y alertas
Periodo: 5 al 17 de octubre de 2026
Objetivo: Registrar asistencia, gestionar justificaciones y generar alertas explicables, junto con el avance de Fase 2.

La consulta directa de Jira por el identificador interno del sprint (**sprint = 36**) devuelve las cinco historias comprometidas. Jira muestra en el backlog solamente la historia que continúa abierta; las cuatro historias terminadas permanecen asociadas al sprint y aparecen en la consulta completa.

Sprint Backlog registrado

Jira	ID	Historia	Pts	Estado Jira
SCRUM-31	PB-019	Registro de asistencia	8	Terminada
SCRUM-32	PB-020	Tres reglas explicables de alerta	8	Terminada
SCRUM-33	PB-021	Bandeja y dashboard inicial de alertas	8	Terminada
SCRUM-49	PB-037	Justificaciones por Inspectoría	5	Terminada
SCRUM-34	PB-022	Entrega de avance Fase 2	5	En revisión

Criterio de estado

Las historias SCRUM-31, SCRUM-32, SCRUM-33 y SCRUM-49 están en estado **Terminada**. La entrega SCRUM-34 permanece **En revisión** porque requiere aceptación del Product Owner antes del cierre formal del sprint.

Trazabilidad y control

Cómo se dejó registrado el Sprint 4

Comprobación	Resultado
Consulta de Jira	sprint = 36
Historias encontradas	5 de 5
Puntos comprometidos	34
Puntos terminados	29
Puntos en revisión	5
Fecha de verificación	15 de octubre de 2026

Procedimiento aplicado

1. Se creó el sprint en el backlog de Jira y se corrigió su nombre a **Sprint 4 - Asistencia y alertas**.

2. Se configuró el periodo oficial del 5 al 17 de octubre de 2026 y se registró el objetivo del sprint.

3. Se asociaron individualmente las cinco historias al sprint, conservando sus estimaciones de 8, 8, 8, 5 y 5 puntos.

4. Se actualizaron los estados según la evidencia técnica: cuatro historias terminadas y la entrega de avance en revisión.

5. Se verificó el conjunto completo mediante la búsqueda JQL **sprint = 36**, que mostró cinco resultados.

Resultado de control

El Sprint Backlog 4 quedó separado de los otros sprints y contiene únicamente el trabajo comprometido para asistencia, justificaciones, alertas y entrega de avance. La trazabilidad entre los identificadores internos PB y las claves Jira SCRUM queda explícita en la tabla de la página anterior.

Estado de cierre

Sprint en revisión. No debe cerrarse hasta recibir la aprobación del Product Owner sobre SCRUM-34 / PB-022.