SIGAA

GESTIÓN ESCOLAR INTELIGENTE

DOCUMENTO 01

Planificación del Sprint 4

Objetivo, capacidad, alcance, responsabilidades, riesgos y reglas de trabajo.

Periodo	Estado	Responsable de aceptación
5–17 octubre 2026	Cierre técnico; aprobación pendiente	Joel López · Product Owner

Emitido el 15 de octubre de 2026 · Fase 2, semana 10

Objetivo del Sprint

Entregar un incremento demostrable que permita registrar asistencia, justificar ausencias y convertir señales académicas en alertas claras para el docente, dejando preparado el avance exigido en Fase 2.

Compromiso: 34 puntos distribuidos en cinco historias. El equipo mantiene participación equilibrada en programación, pruebas y documentación; los nombres indican el foco principal, no exclusividad.

ID	Historia	Puntos	Responsable	Revisión	Estado al 15-10
PB-019	Registrar asistencia por clase	8	Joel	Agustín	Terminada
PB-020	Aplicar tres reglas explicables de alerta	8	Agustín	Matías	Terminada
PB-021	Bandeja docente de alertas	8	Matías	Joel	Terminada
PB-022	Entregar avance de Fase 2	5	Equipo	Product Owner	En revisión
PB-037	Gestionar justificaciones por Inspectoría	5	Equipo	Revisión cruzada	Terminada

Forma de trabajo

• Flujo: Seleccionada → En curso → En revisión → Terminada.

• Máximo tres historias simultáneas en curso; revisión cruzada antes de integrar.

• Una historia solo termina con código, prueba, documentación y evidencia reproducible.

• La Review demuestra el incremento; Joel López acepta o solicita ajustes como Product Owner.

Riesgos y respuesta

Riesgo	Impacto	Respuesta acordada
Autenticación aún demostrativa	No apto para datos reales	Mantener datos sintéticos y no declarar producción
Operaciones funcionales en memoria	Cambios no sobreviven reinicio	Dejar migración lista y conectar persistencia en siguiente incremento
Falta de aprobación del PO	Sprint no puede cerrarse formalmente	Entregar dossier y registrar decisión de Joel