SIGAA

GESTIÓN ESCOLAR INTELIGENTE

DOCUMENTO 03

Scrumboard del Sprint 4

Estado verificable de cada historia al 15 de octubre de 2026.

Periodo	Estado	Responsable de aceptación
5–17 octubre 2026	Cierre técnico; aprobación pendiente	Joel López · Product Owner

Emitido el 15 de octubre de 2026 · Fase 2, semana 10

Estado del Scrumboard

Corte operativo: 15 de octubre de 2026. La columna Terminada acredita Definition of Done técnica; PB-022 espera la decisión del Product Owner.

Seleccionada	En curso	En revisión	Terminada
—	—	PB-022 · Avance Fase 2	PB-019 · Asistencia PB-020 · Reglas PB-021 · Alertas PB-037 · Justificaciones

Lectura del tablero

• 29 de 34 puntos (85,3%) cumplen la Definition of Done técnica.

• 5 puntos están en revisión porque la entrega académica necesita aceptación del Product Owner.

• No hay trabajo oculto en curso: cualquier ajuste solicitado vuelve explícitamente a En curso.

• Al aprobar PB-022, el Sprint alcanza 34/34 puntos y puede cerrarse formalmente.

Definition of Done aplicada

Control	Resultado
Criterios de aceptación	Cubiertos y vinculados a pruebas
Pruebas API	Incluyen permisos, reglas y justificaciones
Build web	Interfaz compilable y responsive
Base de datos	Migración 006 preparada
Documentación	Nueve PDFs independientes
Aprobación PO	Pendiente