SIGAA

GESTIÓN ESCOLAR INTELIGENTE

DOCUMENTO 07

Sprint Review 4

Guion, evidencia técnica y acta de aceptación del Product Owner.

Periodo	Estado	Responsable de aceptación
5–17 octubre 2026	Cierre técnico; aprobación pendiente	Joel López · Product Owner

Emitido el 15 de octubre de 2026 · Fase 2, semana 10

Sprint Review

Guion y acta de revisión del incremento. Fecha propuesta: 16–17 de octubre de 2026.

Decisión solicitada al Product Owner: aceptar el incremento completo, aceptarlo con observaciones o devolver historias específicas a En curso.

Demostración y criterios

Historia	Evidencia	Resultado técnico	Decisión PO
PB-019	Clase, lista y estados de asistencia	Cumple	Pendiente
PB-020	Tres reglas, umbral y valor observado	Cumple	Pendiente
PB-021	Bandeja, filtros y recálculo	Cumple	Pendiente
PB-037	Solicitud, revisión, responsable y nota	Cumple	Pendiente
PB-022	Informe de avance Fase 2	Preparado	Pendiente

Preguntas de aceptación

• ¿El flujo representa el trabajo real de un liceo o colegio?

• ¿La evidencia explica por qué se genera cada alerta?

• ¿La justificación protege el documento y conserva trazabilidad suficiente?

• ¿Qué cambio es obligatorio antes del Sprint 5?

Acta para completar

Resultado	Marcar
Aceptado sin observaciones	□
Aceptado con observaciones	□
Requiere ajustes	□

Observaciones del Product Owner: _____

Nombre y fecha: Joel López · _____