SIGAA

GESTIÓN ESCOLAR INTELIGENTE

DOCUMENTO 08

Retrospectiva del Sprint 4

Aprendizajes y acciones medibles para el Sprint 5.

Periodo	Estado	Responsable de aceptación
5–17 octubre 2026	Cierre técnico; aprobación pendiente	Joel López · Product Owner

Emitido el 15 de octubre de 2026 · Fase 2, semana 10

Retrospectiva del Sprint 4

La retrospectiva evalúa el proceso, no a las personas. Sus acciones se incorporan al Sprint 5.

Continuar

• Criterios visibles antes de implementar.

• Pruebas de permisos junto con cada endpoint.

• Documentar las limitaciones del prototipo sin ocultarlas.

Empezar

• Dividir historias de 8 puntos en tareas de uno o dos días.

• Actualizar Jira y el burndown el mismo día.

• Conectar una operación completa a PostgreSQL antes de ampliar el alcance.

Dejar de hacer

• Concentrar pruebas y documentación al final.

• Usar términos técnicos sin explicar la acción concreta.

• Marcar una entrega académica como terminada sin aceptación del Product Owner.

Acciones medibles

Acción	Responsable	Fecha límite	Cómo se verifica
Persistir asistencia y justificaciones	Matías + Joel	23-10	Datos sobreviven reinicio
Validar umbrales con contraparte	Agustín	23-10	Minuta o correo versionado
Actualizar tablero a diario	Equipo	Cada día	Historial Jira y burndown
Cerrar Review con decisión PO	Joel	17-10	Acta firmada o comentario explícito