SIGAA

GESTIÓN ESCOLAR INTELIGENTE

DOCUMENTO 09

Informe de Avance de Fase 2

Estado del producto, calidad, riesgos y próximo incremento.

Periodo	Estado	Responsable de aceptación
5–17 octubre 2026	Cierre técnico; aprobación pendiente	Joel López · Product Owner

Emitido el 15 de octubre de 2026 · Fase 2, semana 10

Informe de avance · Fase 2, semana 10

Corte al 15 de octubre de 2026, alineado al cronograma oficial del profesor.

SIGAA es una aplicación web para liceos y colegios que centraliza información académica y genera alertas tempranas explicables. El desarrollo formal pertenece a Fase 2, iniciada el 31 de agosto.

Estado general

Área	Avance comprobable	Pendiente principal
Interfaz	Roles docente y estudiante; asistencia, notas, anotaciones, alertas y justificaciones	Accesibilidad y validación con usuarios
API	Endpoints de demo con controles por rol y alcance	Autenticación y persistencia productivas
Base de datos	Modelo escolar, profesor, estudiante, alertas y justificaciones	Conectar casos de uso al repositorio PostgreSQL
DevOps	Docker Compose para web, API y PostgreSQL	Despliegue estable y respaldo
Gestión	Backlog, sprints, criterios, pruebas y expediente PDF	Aprobación PO y disciplina diaria en Jira

Resultados Sprint 4

ID	Historia	Puntos	Responsable	Revisión	Estado al 15-10
PB-019	Registrar asistencia por clase	8	Joel	Agustín	Terminada
PB-020	Aplicar tres reglas explicables de alerta	8	Agustín	Matías	Terminada
PB-021	Bandeja docente de alertas	8	Matías	Joel	Terminada
PB-022	Entregar avance de Fase 2	5	Equipo	Product Owner	En revisión
PB-037	Gestionar justificaciones por Inspectoría	5	Equipo	Revisión cruzada	Terminada

Pruebas y calidad

• Pruebas API para recálculo de reglas y evidencia.

• Prueba de creación y resolución de justificación.

• Pruebas negativas de acceso sin rol docente.

• Compilación de la aplicación web y ejecución reproducible con Docker.

Próximo incremento · Sprint 5

• PB-023 Crear casos de seguimiento.

• PB-024 Ficha integral del estudiante.

• PB-025 Notificaciones relevantes.

• Prioridad técnica transversal: persistencia real de la vertical de asistencia y alertas.

Conclusión

El proyecto cuenta con un incremento funcional demostrable y un modelo de datos coherente. No está listo para producción: usa credenciales y datos sintéticos, y varias operaciones aún viven en memoria. La decisión recomendada es aprobar el Sprint 4 como incremento de prototipo, con la condición de priorizar persistencia, autenticación y validación escolar en los siguientes sprints.