

Squad y responsabilidades

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Integrantes

Integrante	Rol de producto o facilitación	Responsabilidad técnica propuesta
Joel López	Product Owner	Integración, arquitectura y API
Agustín Sorolla	Scrum Master propuesto	Frontend, experiencia de usuario y accesibilidad
Matías Martínez	Developer	Datos, migraciones, pruebas e integridad

Los tres son Developers: programan, prueban, documentan y revisan trabajo de otro integrante. Las responsabilidades técnicas distribuyen el foco, pero no impiden colaborar en cualquier componente.

Responsabilidades comunes

- Participar en Planning, Daily, Review y Retrospective.
- Actualizar Jira antes del Daily.
- Enlazar cada cambio con una tarjeta Jira y una evidencia.
- Revisar código de otro integrante antes de integrar.
- Actualizar documentación y pruebas dentro de la misma historia.
- Informar impedimentos el mismo día en que aparecen.

Decisiones

Decisión	Responsable	Participación del equipo
Prioridad y aceptación de historias	Product Owner	Equipo estima e informa impacto
Objetivo y capacidad del sprint	Equipo completo	Acuerdo durante Planning
Facilitación y eliminación de impedimentos	Scrum Master	Equipo comunica bloqueos
Arquitectura y seguridad	Equipo completo	Revisión cruzada obligatoria
Calidad y Definition of Done	Equipo completo	Nadie puede omitirla unilateralmente

Distribución Sprint 3

Trabajo	Responsable principal	Revisión
PB-011 Autenticación segura	Joel	Agustín
PB-012 Roles y permisos	Agustín	Matías
PB-015 Gestión de estudiantes	Matías	Joel
PB-016 Matrículas	Equipo	Revisión cruzada

Estado: Product Owner confirmado. Scrum Master y focos técnicos deben ser ratificados por Agustín y Matías; hasta entonces se mantienen como propuesta.