

Retrospectiva del proyecto SIGAA

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Estado: checkpoint al 24 de septiembre de 2026. No corresponde cerrarla como retrospectiva final mientras el proyecto continúa.

Mantener

- Docker como entorno común del equipo.
- Documentación viva junto al código.
- Separación entre prototipo demostrable y funcionalidad productiva.
- Revisión cruzada entre integrantes.
- Lenguaje y modelo centrados en liceos y colegios.

Mejorar

- Actualizar Jira diariamente y no reconstruir tableros al final.
- Ejecutar Review y Retrospective dentro de la fecha del sprint.
- Registrar burndown desde el primer día.
- Conseguir una contraparte escolar para validación externa.
- Ratificar Scrum Master y responsabilidades técnicas.
- Reducir documentos duplicados y mantener un índice único.

Dejar de hacer

- Declarar trabajo como terminado solo porque existe una maqueta.
- Mezclar datos sintéticos con evidencia de persistencia real.
- Agregar alcance al sprint sin registrar el cambio.
- Crear ceremonias o métricas retroactivas sin evidencia.

Acciones vigentes

Acción	Responsable propuesto	Fecha objetivo	Evidencia
Operar Sprint 3 en Jira	Equipo	24-09-2026	Tablero y backlog Jira
Actualizar Daily e impedimentos	Scrum Master propuesto	Cada día hábil	Comentario o registro diario
Implementar vertical segura y persistente	Equipo	03-10-2026	Pruebas y demostración
Realizar Review y Retro 3	Equipo	03-10-2026	Actas ratificadas
Validar con contraparte escolar	Product Owner	Por confirmar	Minuta o acta de validación

Cierre final pendiente

Al finalizar el proyecto, el equipo debe responder con evidencia:

1. Qué valor se entregó y qué quedó fuera.
2. Qué decisiones técnicas funcionaron o deben cambiar.
3. Cómo evolucionó la estimación y la velocidad.
4. Qué incidentes, riesgos e impedimentos fueron más relevantes.
5. Qué aprendizaje individual y colectivo se transfiere a futuros proyectos.