

Registro inicial de riesgos

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Escala: probabilidad de 1 a 3 multiplicada por impacto de 1 a 3. Un puntaje de 6 a 9 requiere seguimiento prioritario.

ID	Riesgo	P	I	Puntaje	Mitigación	Responsable propuesto	Disparador
R-01	No contar con contraparte o validación real	3	3	9	Confirmar establecimiento y validaciones quincenales	Product Owner	Sin contacto al cerrar Sprint 0
R-02	Alcance excesivo para 18 semanas	3	3	9	Congelar MVP Must y controlar cambios	Product Owner	Velocidad insuficiente durante dos sprints
R-03	Exposición de datos sensibles	2	3	6	Datos sintéticos/anonimizados, RBAC y auditoría	Responsable de seguridad	Solicitud de datos reales sin acuerdo
R-04	Evidencias y documentación atrasadas	3	2	6	Incluir evidencia en DoD y cerrar dentro del sprint	Scrum Master	Historia sin evidencia en Review
R-05	Integración tardía	2	3	6	CI desde Sprint 2, ramas cortas y contratos API	Equipo	Rama sin integrar por más de tres días
R-06	Reglas de alerta poco útiles	2	3	6	Reglas explicables y umbrales validados	Datos/calidad	Alto número de falsos positivos
R-07	Ausencia de un integrante	2	2	4	Trabajo en pares y documentación compartida	Scrum Master	Bloqueo superior a dos días
R-08	Falla durante demo o despliegue	2	3	6	Docker, checklist, respaldo y ensayo	DevOps	Build inestable en semana 14
R-09	Pruebas poco representativas	2	2	4	Trazar casos a criterios y usar datos límite	Calidad	Criterios sin caso de prueba
R-10	Incumplimiento de hitos Duoc	2	3	6	Revisión semanal, buffer y alertas de plazo	Equipo	Desviación mayor a tres días

Riesgos inmediatos

Al 21 de agosto de 2026, los riesgos R-01, R-02, R-04 y R-10 requieren atención inmediata. El Sprint 0 debe terminar con una contraparte identificada, un MVP acotado, documentación versionada y responsables confirmados.

Revisión

El registro se revisa en cada Daily cuando aparece un disparador y formalmente durante Sprint Review y Retrospective. Todo riesgo materializado se convierte en impedimento y recibe una acción, responsable y fecha.