

Registro consolidado de 21 Daily Scrum

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Fecha de regularización: 24 de septiembre de 2026.

Este registro reúne 21 hitos de seguimiento desde Sprint 0 hasta Sprint 3. Las entradas se apoyan en entregables, commits y bitácoras existentes. Cuando no se conservó un acta contemporánea, se indica **regularización documental**; eso acredita el seguimiento reconstruido, pero no atribuye asistencia ni declaraciones a una persona sin evidencia.

ID	Fecha	Sprint	Avance comprobable	Siguiente acción	Impedimento o riesgo	Tipo de evidencia
DAILY-01	10-08-2026	Sprint 0	Inicio del análisis y revisión del material Capstone	Delimitar problema y actores	Alcance escolar aún no confirmado	Regularización documental
DAILY-02	12-08-2026	Sprint 0	Problema, contexto y actores preliminares identificados	Preparar visión y pilares	Falta contraparte escolar	Regularización documental
DAILY-03	14-08-2026	Sprint 0	Visión, alcance y cuatro pilares redactados	Crear épicas y backlog	Priorización pendiente del PO	Regularización documental
DAILY-04	18-08-2026	Sprint 0	Backlog, riesgos y Definition of Done preparados	Ordenar evidencias y repositorio	Roles no ratificados	Regularización documental
DAILY-05	21-08-2026	Sprint 0	Expediente de cierre y Docker inicial disponibles	Revisar cierre y preparar Sprint 1	Validación externa pendiente	Evidencia en Sprint 0
DAILY-06	24-08-2026	Sprint 1	Kickoff, objetivo y capacidad simulada documentados	Resolver arquitectura y stack	Disponibilidad del equipo por ratificar	Registro contemporáneo simulado
DAILY-07	25-08-2026	Sprint 1	Arquitectura y decisiones técnicas consolidadas	Completar modelo lógico	Reglas académicas requieren validación	Registro contemporáneo simulado
DAILY-08	26-08-2026	Sprint 1	Modelo ER, restricciones y datos sintéticos definidos	Diseñar UML y flujos	PB-001 sin contraparte	Registro contemporáneo simulado
DAILY-09	27-08-2026	Sprint 1	Casos de uso y secuencias documentados	Implementar prototipo	CI sin permiso workflow	Registro contemporáneo simulado
DAILY-10	28-08-2026	Sprint 1	Prototipo inicial y entregables Fase 1 actualizados	Verificar build y navegación	Feedback docente pendiente	Registro contemporáneo simulado
DAILY-11	01-09-2026	Sprint 1	Demo docente y estudiante disponible	Corregir dominio a liceos y colegios	Persistencia aún sintética	Regularización documental
DAILY-12	07-09-2026	Sprint 2	Inicio de base técnica de seguridad y plataforma	Diseñar persistencia escolar	Login solo demostrativo	Regularización documental

ID	Fecha	Sprint	Avance comprobable	Siguiente acción	Impedimento o riesgo	Tipo de evidencia
DAILY-13	09-09-2026	Sprint 2	Modelo escolar y contenedores revisados	Implementar esquema PostgreSQL	Reglas de autorización incompletas	Regularización documental
DAILY-14	11-09-2026	Sprint 2	Núcleo relacional PostgreSQL disponible	Integrar API con persistencia	Interfaz aún usa datos sintéticos	Regularización documental
DAILY-15	14-09-2026	Sprint 2	Modelo funcional docente implementado en demo	Completar modelo estudiante	RBAC productivo pendiente	Regularización documental
DAILY-16	16-09-2026	Sprint 2	Modelo funcional estudiante implementado en demo	Preparar Review y arrastre	Autenticación no productiva	Regularización documental
DAILY-17	18-09-2026	Sprint 2	Review y Retrospective preparadas para ratificación	Replanificar PB-011 y PB-012	Falta acta contemporánea del equipo	Regularización documental
DAILY-18	21-09-2026	Sprint 3	Objetivo de vertical persistente y segura definido	Organizar PB-011, PB-012, PB-015 y PB-016	Responsables por ratificar	Regularización documental
DAILY-19	22-09-2026	Sprint 3	Backlog y criterios del Sprint 3 consolidados	Configurar Jira	Equipo aún no incorporado a Jira	Regularización documental
DAILY-20	23-09-2026	Sprint 3	Documentos de arquitectura, metodología y sprint separados	Crear espacio y flujo Jira	Métricas anteriores no disponibles	Regularización documental
DAILY-21	24-09-2026	Sprint 3	Jira configurado; backlog y expediente Scrum importados	Asignar responsables y ejecutar historias	Cuentas del equipo y roles pendientes	Evidencia directa

Regla desde DAILY-22

Cada Daily futura debe registrarse el mismo día, actualizar las tarjetas de Jira y señalar claramente qué terminó, qué sigue y qué bloquea. El responsable del registro no puede completar opiniones ni asistencia en nombre de otra persona.