

Sprint Planning 0 — Inception

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Datos

- Periodo: 10 al 22 de agosto de 2026.
- Estado al 21 de agosto: en recuperación; documentación inicial generada.
- Objetivo: alinear problema, usuarios, alcance, forma de trabajo y evidencias antes de iniciar el diseño detallado.
- Product Owner confirmado: Joel López.
- Participantes del equipo: Joel López, Agustín Sorolla y Matías Martínez.
- Scrum Master y responsabilidades técnicas: propuestas pendientes de ratificación.

Sprint Goal

Conseguir una línea base validable de SIGAA que incluya visión, actores, alcance MVP, backlog inicial, Definition of Done, riesgos, repositorio y plan de evidencias.

Capacidad y criterio de compromiso

La capacidad real debe ser confirmada por cada integrante. Debido al atraso detectado, se priorizan los entregables académicos y de gobierno del proyecto. No se compromete implementación funcional durante Sprint 0.

Historias comprometidas

ID	Resultado	Puntos	Responsable propuesto	Estado
PB-001	Problema, actores y restricciones validados	5	Joel	En curso
PB-002	Product Vision y cuatro pilares	3	Joel	Listo para aceptación PO
PB-003	Product Backlog inicial	5	Agustín	Listo para aceptación PO
PB-004	Definition of Done	2	Matías	Listo para aceptación PO
PB-005	Repositorio, README y trazabilidad	3	Agustín	Listo para aceptación PO

Total comprometido inicial: 18 puntos.

Entregables

- Product Vision.
- Mapa de actores e Impact Mapping.
- Product Backlog priorizado.
- Definition of Done.
- Registro de riesgos.
- Flujo Git y estándar de evidencias.
- Acta de Planning, Scrumboard, Daily e impedimentos.
- Contenido base de la evaluación formativa.

Decisiones pendientes

- Confirmar contraparte.
- Ratificar Scrum Master y responsabilidades técnicas.
- Completar datos formales.
- Aprobar stack y ADR-001.
- Definir herramienta oficial del Scrumboard.

Criterio de salida

Sprint 0 puede cerrarse cuando los artefactos están versionados, el equipo revisó el alcance, los responsables están confirmados y existe evidencia de validación con docente o contraparte. Si falta validación externa, PB-001 permanece abierto y se arrastra explícitamente a Sprint 1.