

Sprint Backlog 0

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Tarea	Historia	Responsable propuesto	Estado	Evidencia
Redactar declaración de visión	PB-002	Joel	Terminado	docs/01-product-vision.md
Definir cuatro pilares	PB-002	Joel	Terminado	docs/01-product-vision.md
Identificar actores y necesidades	PB-001	Equipo	Terminado técnicamente	docs/02-actores-impact-mapping.md
Preparar preguntas de validación	PB-001	Equipo	Terminado	docs/02-actores-impact-mapping.md
Ejecutar validación con contraparte	PB-001	Joel	Pendiente	Minuta o correo pendiente
Consolidar épicas e historias	PB-003	Agustín	Listo para aceptación PO	docs/03-product-backlog.md
Priorizar y estimar backlog	PB-003	Equipo	Listo para aceptación PO	Plan maestro XLSX
Definir DoD	PB-004	Matías	Listo para aceptación PO	docs/scrum/definition-of-done.md
Registrar riesgos	PB-001	Matías	Terminado técnicamente	docs/04-riesgos.md
Configurar estructura documental	PB-005	Agustín	Terminado	docs/README.md
Definir flujo Git y evidencia	PB-005	Agustín	Listo para aceptación PO	docs/05-git-y-evidencias.md
Completar datos formales	PB-010	Cada integrante	Pendiente	RUT/docente/sección
Preparar formativa Fase 1	PB-010	Equipo	En curso	docs/fase-1/01-formativa-fase-1.md

Nota sobre estados

Terminado en esta tabla significa que el archivo fue generado y versionado, no que el contenido haya sido aceptado por el Product Owner o el docente. La aceptación se registra en Sprint Review.

Resultado auditado

- PB-002, PB-003, PB-004 y PB-005: 13 puntos listos para decisión del Product Owner.
- PB-001: 5 puntos incompletos; análisis preparado, pero falta validación con contraparte.
- PB-010: trabajo de Fase 1 no comprometido como historia de Sprint 0; continúa en Sprint 1.
- PB-014: trabajo adelantado no comprometido; Docker quedó listo para revisión, sin contarlo dentro de la velocidad de Sprint 0.