

Acta de decisión del Product Owner — Sprint 0

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Estado: pendiente de decisión.

Product Owner

- Nombre: Joel López.
- Sprint: Sprint 0 — Inception.
- Informe revisado: **07-informe-cierre.md**.
- Release candidata: **v0.1.0-inception**.

Decisión solicitada

Seleccionar una alternativa:

- ☐ Aprobado con cierre condicionado.
- ☐ Aprobado con observaciones adicionales.
- ☐ Rechazado; requiere correcciones antes del cierre.

Alcance de la aprobación recomendada

- ☐ Aceptar PB-002 — Product Vision.
- ☐ Aceptar PB-003 — Product Backlog.
- ☐ Aceptar PB-004 — Definition of Done.
- ☐ Aceptar PB-005 — Repositorio y trazabilidad.
- ☐ Aceptar PB-014 como trabajo adelantado fuera del compromiso.
- ☐ Devolver PB-001 a Sprint 1 por falta de validación externa.
- ☐ Aprobar las acciones de mejora RET-01 a RET-07.
- ☐ Autorizar el inicio de Sprint 1.
- ☐ Autorizar la etiqueta **v0.1.0-inception**.

Observaciones del Product Owner

Pendiente.

Registro

- Fecha de decisión: pendiente.
- Decisión comunicada por: pendiente.

- Commit de cierre: pendiente.
- Etiqueta de release: pendiente.

La respuesta explícita del Product Owner se incorporará a esta acta y se publicará en el repositorio antes de marcar Sprint 0 como cerrado.