

Sprint Backlog 1 - simulación en ejecución

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Fecha de corte simulada: 28 de agosto de 2026. El compromiso definitivo requiere ratificación del equipo.

Tarea	Historia	Evidencia	Estado al 28-08 simulado
Validar Product Vision con docente/contraparte	PB-001	Minuta o correo real	Bloqueada por contraparte
Preparar guion de validación	PB-001	docs/validacion/01-guion-validacion.md	Terminado
Resolver ADR-001	PB-006	docs/adr/ADR-001-stack-tecnologico.md	Decisión técnica registrada
Completar arquitectura de contenedores	PB-006	docs/design/01-arquitectura-contenedores.md	Terminado
Definir módulos y responsabilidades	PB-006	Arquitectura versionada	Terminado
Crear modelo ER lógico	PB-007	docs/design/02-modelo-er-diccionario.md	Terminado
Crear diccionario de datos	PB-007	Diccionario versionado	Terminado
Diseñar casos de uso principales	PB-009	docs/design/03-uml-casos-de-uso.md	Terminado
Diseñar secuencia de alerta	PB-009	Diagrama de secuencia	Terminado
Prototipar login, dashboard, ficha y alerta	PB-008	Aplicación web navegable	Verificado internamente
Ejecutar prueba interna del prototipo	PB-008	docs/design/04-prototipo-navegable.md	Terminado
Aplicar feedback de formativa	PB-010	Matriz de cambios	Pendiente de feedback real
Completar y revisar documento 1.5	PB-010	DOCX actualizado	Preparado para revisión
Preparar presentación Fase 1	PB-010	PPTX editable	Preparada y verificada
Ensayar exposición y preguntas	PB-010	Acta/registro	Pendiente
Corregir dominio universitario a escolar	PB-035	Migración 003, UI y documentación	Implementado; pendiente aceptación PO
Validar migración escolar desde cero	PB-035	Ejecución 001 → 002 → 003 y metadatos 0.3.0	Terminado
Desplegar corrección escolar en servidor	PB-035	Respaldo, healthchecks y consulta de esquema	Terminado
Implementar espacio docente mult curso	PB-038	UI, API demo, migración 004, pruebas y despliegue	En revisión PO
Implementar portal estudiantil privado de consulta	PB-039	UI, API demo, migración 005, pruebas y despliegue	En revisión PO
Documentar Docker del equipo y aislar servidor/base de datos	PB-040	Manual, Compose seguro, verificación y Cloudflare Access	Configuración terminada; activación pendiente PO

Lectura de estados

Los elementos marcados como terminados corresponden a artefactos producidos y verificados en el repositorio. Las historias solo pasarán a terminadas cuando cumplan todos sus criterios de aceptación y la Definition of Done.