

Sprint Retrospective 1 — regularización basada en evidencia

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Periodo evaluado: 24 de agosto al 5 de septiembre de 2026. Fecha de regularización: 24 de septiembre de 2026.
Estado: preparada para ratificación de los tres integrantes.

Continuar

- Mantener Docker como forma común de ejecución.
- Conservar decisiones técnicas y evidencias en el repositorio.
- Revisar la experiencia desde los roles docente y estudiante.

Comenzar

- Actualizar Jira y la Daily en la misma jornada de trabajo.
- Separar claramente prototipo, incremento probado y funcionalidad productiva.
- Validar criterios académicos con una contraparte escolar.

Dejar de hacer

- Presentar datos sintéticos como persistencia terminada.
- Trabajar con responsabilidades implícitas o no ratificadas.
- Posponer Review y Retrospective hasta semanas posteriores.

Acciones de mejora

ID	Acción	Responsable propuesto	Verificación	Estado
RET1-01	Actualizar Jira después de cada sesión	Cada integrante	Fecha y cambio visibles	En aplicación desde Sprint 3
RET1-02	Limitar trabajo en curso a una historia por integrante	Scrum Master	Tablero sin exceso de WIP	Pendiente de ratificación
RET1-03	Probar desde clon limpio antes de Review	Equipo	Registro del comando y resultado	Aplicable desde Sprint 2
RET1-04	Conseguir validación escolar externa	Product Owner	Acta o feedback registrado	Abierta

Esta retrospectiva no atribuye frases ni asistencia a integrantes concretos. Las conclusiones se deducen de la evidencia disponible y deben ratificarse en equipo.