

Sprint Retrospective 2 - pauta para ratificación del equipo

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Estado: propuesta basada en evidencia; requiere participación de los tres integrantes.

Lo que ayudó

- Docker y el modelo de datos permiten trabajar sobre una base común.
- Las vistas docente y estudiante aclaran el valor esperado.
- La documentación identifica explícitamente los datos sintéticos.

Lo que dificultó

- No se creó oportunamente el expediente del Sprint 2.
- Se adelantaron interfaces antes de cerrar autenticación y persistencia.
- Jira, Daily, Review y Retro no quedaron registrados en la cadencia prevista.
- La rama local y la rama publicada requieren una política única de integración.

Acciones propuestas

Acción	Responsable	Fecha objetivo	Evidencia
Actualizar Jira al terminar cada sesión	Cada integrante	Desde Sprint 3	Tarjetas y enlaces
Limitar trabajo en curso a una historia por integrante	Scrum Master	25-09	Tablero
Integrar dos veces por semana	Equipo	Martes y viernes	Pull request o commit
No cerrar historias demo como productivas	Product Owner y equipo	Permanente	Review y DoD
Realizar Review y Retro al cierre	Scrum Master	03-10	Actas ratificadas