

Sprint Planning 3 - vertical persistente y segura

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Periodo: 21 de septiembre al 3 de octubre de 2026.

Fecha de regularización documental: 24 de septiembre de 2026.

Sprint Goal

Permitir que un usuario autenticado opere únicamente dentro de su rol y que estudiantes y matrículas se lean y escriban realmente en PostgreSQL.

Compromiso propuesto

Historia	Resultado	Puntos
PB-011	Autenticación segura	8
PB-012	Roles y permisos por alcance	8
PB-015	Gestión persistente de estudiantes	8
PB-016	Matrícula por curso y periodo	5

Total: 29 puntos.

Distribución equilibrada

- Joel: sesiones, rutas protegidas e integración API.
- Agustín: formularios, estados de acceso y pruebas de interfaz.
- Matías: repositorios PostgreSQL, migraciones y pruebas de integridad.
- Equipo: criterios, revisión cruzada, Docker, Review y Retrospective.

La asignación es propuesta y debe ratificarse en Jira por los integrantes.