

Scrumboard Sprint 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Espacio oficial: SIGAA en Jira

Fecha de corte: 24 de septiembre de 2026.

Flujo

Pendiente → Seleccionada → En curso → En revisión → Terminada

Alcance comprometido

Historia	Estado documental al corte	Puntos	Condición para terminar
PB-011	Seleccionada; falta asignar al sprint en Jira	8	Login seguro y pruebas
PB-012	Seleccionada; falta asignar al sprint en Jira	8	RBAC real y pruebas de acceso
PB-015	Seleccionada; falta asignar al sprint en Jira	8	CRUD persistente y auditado
PB-016	Seleccionada; falta asignar al sprint en Jira	5	Matrícula persistente e íntegra

La importación inicial dejó 60 actividades en Jira. La configuración del Sprint 3, responsables y estados debe confirmarse con el equipo antes de usarlos como evidencia operativa. El tablero de Jira será la fuente de verdad desde ese momento.

Reglas de movimiento

- Solo entra a **En curso** cuando existe responsable y criterio entendido.
- Solo entra a **En revisión** con implementación, pruebas y evidencia enlazada.
- Solo entra a **Terminada** si cumple la Definition of Done y fue aceptada.
- Un bloqueo se registra también en el Impediment Log; no se oculta moviendo la tarjeta.