

Burndown Sprint 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Periodo: 21 de septiembre al 3 de octubre de 2026. Capacidad comprometida: 29 puntos.

Línea base y registro

Fecha	Ideal aproximado	Restante real	Fuente
21-09	29	29	Sprint Planning regularizado
22-09	26	Sin dato	Jira aún no era fuente operativa
23-09	24	Sin dato	Jira aún no era fuente operativa
24-09	22	29	Ninguna historia aceptada al corte
25-09	19	Por registrar	Jira
28-09	14	Por registrar	Jira
30-09	10	Por registrar	Jira
02-10	5	Por registrar	Jira
03-10	0	Por registrar	Sprint Review

No se reconstruyen puntos diarios sin evidencia. Desde el 24 de septiembre el restante se actualizará con historias aceptadas, no con porcentaje subjetivo de avance. El gráfico nativo de Jira será la evidencia principal una vez configurado el sprint.