

Registro Daily Sprint 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Duración máxima: 15 minutos. Cada integrante informa avance desde la Daily anterior, siguiente acción concreta e impedimento. Este archivo resume acuerdos; Jira conserva el estado de las actividades.

Regularización del 24 de septiembre

Esta entrada documenta trabajo comprobable, no representa una reunión de equipo si los tres integrantes no participaron.

Integrante	Avance verificable	Siguiente acción	Impedimento
Joel	Sitio Jira creado y 60 actividades importadas	Configurar Sprint 3 y validar criterios con el equipo	Faltan usuarios Jira y ratificación de roles
Agustín	Sin actualización registrada	Revisar asignación propuesta y tomar una actividad	Sin información
Matías	Sin actualización registrada	Revisar asignación propuesta y tomar una actividad	Sin información

Plantilla diaria

Fecha: AAAA-MM-DD

Integrante	Terminé	Haré ahora	Impedimento	Tarjetas Jira actualizadas
Joel				Sí / No
Agustín				Sí / No
Matías				Sí / No

Acuerdos y responsables:

- Pendiente.