

Impediment Log Sprint 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

ID	Fecha	Impedimento	Impacto	Responsable de destrabar	Estado	Próxima acción
IMP-301	24-09-2026	Agustín y Matías aún no están incorporados al espacio Jira	No se pueden asignar ni actualizar actividades en equipo	Joel	Abierto	Invitar cuentas y verificar acceso
IMP-302	24-09-2026	Responsabilidades técnicas propuestas no ratificadas	Riesgo de trabajo duplicado o sin dueño	Equipo	Abierto	Acordarlas en la próxima Daily
IMP-303	24-09-2026	Falta contraparte escolar para validación externa	Criterios pueden no reflejar operación real	Product Owner	Abierto	Identificar liceo/colegio o usuario experto
IMP-304	24-09-2026	Login y permisos actuales son demostrativos	PB-011 y PB-012 no pueden aceptarse	Equipo	Abierto	Implementar sesiones y RBAC productivos
IMP-305	24-09-2026	Estudiantes y matrículas no usan aún el flujo persistente completo	PB-015 y PB-016 no pueden aceptarse	Equipo	Abierto	Integrar API y PostgreSQL con pruebas

Un impedimento se cierra solo al registrar fecha, solución y evidencia. Los riesgos que no bloquean trabajo permanecen en el registro general de riesgos.