

Plan de Release del Sprint 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Versión candidata: **v0.4.0** Fecha objetivo: 3 de octubre de 2026 Estado: no liberada.

Contenido esperado

- Autenticación segura y sesiones revocables.
- Permisos de estudiante y profesor aplicados por la API.
- Gestión persistente de estudiantes.
- Matrículas por curso y periodo con reglas de integridad.
- Ejecución reproducible con Docker.

Criterios de liberación

- Las cuatro historias cumplen sus criterios y la Definition of Done.
- Pruebas automatizadas y prueba desde clon limpio resultan satisfactorias.
- No existen vulnerabilidades críticas conocidas ni secretos en el repositorio.
- Migraciones y respaldo se prueban en un entorno controlado.
- El Product Owner acepta el incremento en la Sprint Review.

Si algún criterio falla, se etiqueta una candidata corregida o se reduce el alcance de forma explícita; no se declara liberada una función incompleta.