

Sprint Review 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Fecha planificada: 3 de octubre de 2026. Estado: programada; no realizada.

Participantes esperados

Product Owner, equipo SIGAA, docente y contraparte escolar si está disponible.

Demostración

1. Levantar la versión candidata desde un clon limpio con Docker.
2. Iniciar sesión como docente y estudiante.
3. Probar un acceso autorizado y uno rechazado.
4. Crear y actualizar un estudiante.
5. Matricularlo en curso y periodo.
6. Reiniciar la API y verificar persistencia.
7. Mostrar pruebas, impedimentos y cambios del backlog.

Decisión por historia

Historia	Evidencia	Decisión PO	Observaciones
PB-011	Pendiente	Pendiente	
PB-012	Pendiente	Pendiente	
PB-015	Pendiente	Pendiente	
PB-016	Pendiente	Pendiente	

Decisiones permitidas: **Aceptada**, **Devuelta** o **Replanificada**. El acta se completa durante la Review; este documento no anticipa aprobación ni feedback.