

Sprint Retrospective 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Fecha planificada: 3 de octubre de 2026, después de la Sprint Review. Estado: preparada; no realizada.

Dinámica Start, Stop, Continue

Start — comenzar	Stop — dejar	Continue — mantener
Pendiente del equipo	Pendiente del equipo	Pendiente del equipo

Preguntas

- ¿Qué permitió avanzar hacia el objetivo?
- ¿Qué generó espera, reproceso o menor calidad?
- ¿Qué señal ignoramos y cómo la veremos antes?
- ¿Qué cambio pequeño y medible probaremos en Sprint 4?

Acciones de mejora

Acción	Responsable	Fecha objetivo	Verificación
Se completa durante la retrospectiva	Por acordar	Por acordar	Por acordar

La retrospectiva se cierra con una o dos acciones concretas. No se completará en nombre de integrantes ausentes ni se usarán observaciones personales como hechos.