

Backlogs, Daily y retrospectivas en Jira

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Fecha: 24 de septiembre de 2026.

Resultado

- 21 registros Daily consolidados y fechados.
- Dos retrospectivas de sprints de desarrollo cerrados: Sprint 1 y Sprint 2.
- Product Backlog y Sprint Backlogs 0, 1, 2 y 3 identificados.
- Una épica y 28 tareas hijas importadas en Jira.
- Confirmación de Jira: **29 actividades importadas con éxito.**

Las actividades quedaron en estado **En revisión**. Los registros regularizados requieren ratificación del equipo antes de considerarse actas cerradas.