

Regularización del expediente de gestión ágil

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Fecha: 24 de septiembre de 2026.

Motivo

Se solicitó asegurar evidencia separada y localizable para análisis del caso, equipo, mapas, visión, épicas, historias, backlog, Story Mapping y todas las prácticas de sprint.

Trabajo realizado

- Se creó un índice de cobertura en **docs/gestion-agil/README.md**.
- Se consolidaron análisis del caso, squad, mapa mental, User Story Mapping y retrospectiva de proyecto.
- Se documentaron las 40 historias con criterios de aceptación y estimación.
- Se completó el expediente operativo del Sprint 3: Planning, backlog, tablero, burndown, Daily, impedimentos, release, Review y Retrospective.
- Se preparó e importó un CSV complementario con una épica y 20 actividades en Jira.

Criterio de integridad

No se reconstruyeron como hechos ceremonias ni métricas históricas sin evidencia. Los documentos distinguen entre realizado, regularizado, propuesto, programado y pendiente de ratificación. El Product Owner confirmó la carga y Jira informó **21 actividades importadas con éxito**.